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 RESUMO 
 
 
 
Este trabalho faz a investigação das questões ligadas às finanças de um 
empreendimento habitacional, definindo como problemática de estudo, buscando 
investigar se o processo construtivo adotado interfere no fluxo de caixa durante o 
ciclo de produção. Objetiva-se verificar os ingressos e os desembolsos financeiros 
de um empreendimento imobiliário habitacional e retirar dados e conclusões, visando 
auxiliar na investigação da viabilidade econômico-financeira do sistema construtivo 
que aplica a alvenaria estrutural com blocos de concreto. A definição de uma 
hipótese parte do princípio de que a tecnologia construtiva pode interferir no fluxo de 
caixa de um empreendimento habitacional. Uma atenção especial é dada ao 
desenvolvimento do fluxo de caixa e a importância de tê-lo como uma ferramenta 
para o auxílio à definição das estratégias e gestão de empresas. A metodologia 
utilizada envolve a revisão da literatura em obras pertinentes ao tema e o estudo do 
fluxo de caixa de um empreendimento localizado no município de Umuarama/PR. 
Como resultado, obteve-se a resposta de que o fluxo de desembolsos financeiros do 
processo construtivo em alvenaria estrutural não é muito diferente do processo 
construtivo em concreto armado com fechamento em tijolos cerâmicos furados.   
 
Palavras-chave: empreendimentos imobiliários, fluxo de caixa, processo construtivo. 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
 
This work deals with real estate finance analysis in respect of two different building 
technologies – structural masonry with concrete blocks and standard concrete 
reinforced structure filled with hollow ceramic bricks. A comparative study of cash 
flows, derived from comprehensive exercise of estimating and programming of site 
works came to the conclusion that both technologies are very similar in terms of their 
financial requirements, despite the fact that structural masonry with concrete blocks 
was at first hypothesized as more demanding on cash during the initial stages of the 
construction process. The research data was obtained  from building sites in the city 
of  Umuarama  in northeastern Paraná, a southern state in Brazil. 
 
Key words: real estate finance analyses, cash flow, construction process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
           Neste capítulo são apresentadas as ocorrências objetivas que afetam o fluxo 
de caixa de um empreendimento imobiliário habitacional e o processo de 
demarcação do objeto de experimentação.  A definição do problema abordado pela 
pesquisa é feita em forma de pergunta e na seqüência são apresentados os 
objetivos da pesquisa. 
 
 
1.1 O Processo de Demarcação do Fenômeno 
 
1.1.1 A descrição das ocorrências objetivas que afetam o fluxo de caixa de um 
empreendimento imobiliário habitacional 
           O empreendimento escolhido para coleta de dados é formado por 5 blocos 
com 16 apartamentos cada bloco, num total de 80 apartamentos. Está localizado na 
cidade de Umuarama, no Estado do Paraná, uma cidade com população estimada 
em 100.000 habitantes. 
           Os empreendedores pesquisaram os processos construtivos existentes. 
Optaram pela alvenaria estrutural em função de o processo construtivo ser de fácil 
assimilação, ser racionalizado e apresentar um orçamento de menor custo. 
Realizaram também uma pesquisa de mercado e fizeram a análise da viabilidade 
econômica e financeira do empreendimento.  
           O desempenho, sob o ponto de vista financeiro ou sob o ponto de vista do 
fluxo de caixa, pode ter sido afetado diante de ocorrências objetivas relacionadas a 
seguir: 
• Foi elaborado um orçamento prévio da obra, já sendo neste momento possível 
observar a eliminação de algumas atividades e racionalização de outras. Com 
base nessas constatações e a possibilidade de domínio do processo construtivo, 
os empreendedores adotaram a alvenaria estrutural; 
• No término e entrega de cada bloco de apartamentos, foi observado saldos 
positivos crescentes no fluxo de caixa. Algumas antecipações financeiras para 
quitação ou redução do saldo devedor foram efetuadas. Os clientes queriam 
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garantir o recebimento do imóvel, pois as unidades eram entregues através de 
dois critérios: por sorteio e por maior antecipação de dinheiro. Neste último, o 
cliente que desembolsasse a maior quantia em dinheiro até uma data pré-
estabelecida receberia o imóvel. Alguns clientes queriam quitar ou reduzir o saldo 
devedor, para evitar os juros cobrados após a entrega das chaves; 
• As vendas foram influenciadas pela expansão urbana. Uma empresa varejista e 
uma universidade foram implantadas em sua vizinhança, estimulando ainda mais 
o interesse das pessoas pelo imóvel; 
• Despesas administrativas da empresa construtora/incorporadora acima do 
desejável, afetaram a disponibilização de recursos para a construção efetiva do 
condomínio; 
• Ocorrência de despesas não previstas no orçamento da obra como: montagem e 
desmontagem de balancins, a aquisição de escantilhão, despesas com 
manutenções de unidades dos edifícios concluídos e despesas administrativas 
acima do previsto inicialmente; 
• A construtora produziu os blocos de concreto para atender a obra. 
Posteriormente, passou a vender os blocos no mercado. Os empreendedores 
viram nesta atividade uma oportunidade de negócio. Isto deu margem de 
contribuição às despesas administrativas. O escritório central ficou responsável 
pela gestão financeira, contábil e de pessoal do novo negócio com pouco 
acréscimo às despesas fixas da empresa.  
 
1.1.2 A demarcação do objeto de pesquisa 
           Da pesquisa de mercado até a entrega definitiva das unidades habitacionais e 
o seu pós-uso, o empreendimento passa por diversas etapas. Em cada uma delas é 
possível identificar aspectos e fatos que influenciam no desempenho do 
empreendimento, tanto como um produto colocado no mercado para atender a uma 
demanda, como em termos de resultados esperados pelo empreendedor. 
           Fatos como patologias, expansões urbanas no entorno do empreendimento e 
despesas administrativas afetam o desempenho, independentemente do processo 
construtivo adotado. Pressupõe-se que qualquer que seja o processo construtivo, os 
fatos citados possam ocorrer.   
           Define-se a demarcação do objeto de pesquisa desta dissertação, a partir 
deste pressuposto. Busca-se investigar a influência da alvenaria estrutural com 
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blocos de concreto no fluxo de caixa de um empreendimento habitacional, durante a 
fase de construção. 
 
 
1.2 O problema abordado pela  pesquisa 
 
           O equilíbrio de contas entre ingressos e desembolsos de recursos financeiros 
é de vital importância para que o sucesso de empreendimentos voltados à área 
habitacional seja conseguido. O ingresso de recursos é influenciado por fatores 
internos, controláveis dentro do ambiente da empresa e por fatores do ambiente 
externo, às vezes, incontroláveis. 
           Diante das incertezas dos ingressos de recursos, o controle dos desembolsos 
se torna ainda mais importante. Minimizar ou postergar os desembolsos, mantendo 
um fluxo de trabalho que atenda às necessidades dos empreendedores e à 
expectativa dos potenciais compradores são ações que devem estar inseridas nas 
estratégias de gestão financeira da empresa.  
           O estudo do impacto do processo construtivo no fluxo de caixa e a 
flexibilidade na execução da obra planejada e programada são ferramentas que 
auxiliam o empreendedor a contornar os problemas relacionados com a 
disponibilidade de capital e os custos de capital. 
          Assim, o problema da pesquisa fica definido com a seguinte pergunta: O 
processo construtivo interfere no fluxo de caixa durante o ciclo de produção?  
 
 
1.3 Os objetivos da pesquisa 
 
           O objetivo geral desta dissertação é comparar dois processos construtivos e 
sua influência na formação do fluxo de caixa de empreendimentos imobiliários 
habitacionais.  
           Especificamente ao objetivo acima citado podem ser buscados os demais 
objetivos, a partir do seguinte: 
• Verificar os desembolsos financeiros dos quatro blocos de edifícios do 
empreendimento, já concluídos; 
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• Verificar os desembolsos no planejamento dos blocos de edifícios com projeto 
em alvenaria estrutural; 
• Verificar os desembolsos previstos no planejamento de uma obra com a mesma 
planta, cujo processo construtivo seja o convencional, ou seja, concreto armado e 
fechamento com alvenaria de tijolos cerâmicos furados; 
• Traçar a curva de agregação de recursos e curvas S dos blocos já concluídos; 
• Traçar a curva de agregação de recursos e curvas S de edificações similares; 
• Gerar a curva de agregação de recursos e curvas S dos blocos planejados; 
• Comparar as diferentes curvas de agregação e curvas S; 
• Verificar os ingressos de recursos  financeiros do empreendimento. 
 
           Definidos estes objetivos tornou-se necessária a formulação de hipótese que 
lançasse subsídios à resposta do problema a ser investigado, permitindo aceitação 
ou rejeição após ser devidamente testada, ou seja: a tecnologia construtiva interfere 
no fluxo de caixa de um empreendimento habitacional? 
           Para justificar este estudo é preciso referenciar a importância da pesquisa. De 
Mori (1998), salienta que de cada 100 empresas abertas, 80 fecham antes de 
completar o segundo ano e dentre as razões do fracasso empresarial está a falta de 
controle financeiro. 
           Esta escassez de recursos pode ser sentida e constatada em qualquer uma 
das etapas do empreendimento, principalmente durante a fase de elaboração do 
produto. Em empreendimentos cujos recursos financeiros são captados através da 
venda das unidades imobiliárias e do aporte financeiro dos empreendedores, esta 
constatação é mais clara e de fácil percepção: obras em atraso e canteiros 
abandonados não são difíceis de serem encontrados. 
           Kaka e Price (1993) disseram que a previsão e o controle do fluxo de caixa 
são essenciais para a sobrevivência de algumas empreiteiras. Segundo Singh e 
Lakanathan (1992) (apud NAVON, 1996), caixa é o mais importante recurso das 
empresas de construção, porque muitas quebram mais pela falta de liquidez para 
dar suporte às atividades do seu dia a dia do que pelo inadequado gerenciamento 
de outros recursos. 
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           Investigar um empreendimento em particular pode abrir caminho para que 
futuros empreendimentos com as mesmas características tenham uma base para a 
tomada de decisão. Esta dissertação tem a intenção de contribuir para isso. 
           A estrutura da dissertação obedece ao seguinte esquema: o Capítulo 1 
apresenta a introdução ao trabalho, logo após tem-se o Capítulo 2, onde é 
apresentada a revisão de bibliografia, que aborda itens como o fluxo de caixa, o 
sistema construtivo em alvenaria estrutural, o orçamento, planejamento, controle de 
produção, custos, o fluxo de desembolsos financeiros e o fluxo de ingressos de 
recursos financeiros nas empresas de construção civil. 
           A seguir, apresenta-se a metodologia de pesquisa no Capítulo 3 e a 
apresentação do empreendimento imobiliário habitacional e resultados das 
pesquisas, no Capítulo 4.  
           No Capítulo 5 são apresentadas as análises de resultados e conclusões. 
 
 
 
 2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
           Neste capítulo será abordada a base para a condução deste trabalho, sendo 
apresentados os conceitos referentes ao fluxo de caixa como uma ferramenta de 
gestão empresarial e as técnicas de planejamento que possibilitam a obtenção da 
previsão dos desembolsos financeiros em obras de construção civil. 
 
 
2.1 Fluxo de Caixa 
 
2.1.1 Histórico 
           Até 1994, a grande maioria das empresas brasileiras não se preocupava com 
os seus sistemas de informações. Pouca importância era dada à projeção de 
ingressos financeiros, projeção de desembolsos financeiros e fluxo de caixa. 
Campos Filho (1999) faz um breve resumo da história recente da economia 
brasileira mostrando que dois fatores foram determinantes para que os empresários 
brasileiros dessem pouca ou nenhuma importância aos dados gerados pelos 
sistemas de informações das empresas: as elevadas taxas de inflação e a 
interferência da legislação fiscal no principal sistema de informações da empresa -a 
contabilidade. 
           Campos Filho (1999) comenta também que para fugir das constantes 
alterações de preços, os empresários foram forçados a estocar mercadorias e 
adquirir imobilizado. O planejamento financeiro de longo prazo era difícil de ser 
projetado e efetuado. A inflação anual do ano de 1993 chegou a 2.477,15%. No ano 
de 2001, teve-se no Brasil uma inflação medida pelo IPCA de aproximadamente 
7,67%. O quadro 1 mostra a evolução  da inflação anual no Brasil em %, de 1993 a 
2001.  
 
Quadro 1:evolução da inflação anual (%) 
Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Inflação anual        
IPCA  (%) 2477,15 916,43 22,41 9,56 5,22 1,66 8,94 5,97 7,69 
Fonte: Instituto de pesquisas econômicas (Fipe) Abril/2002. 
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           A inflação deixou de ser um impedimento à projeção de dados financeiros 
para análise e tomada de decisão. A moeda Real passou a ser utilizada na gestão 
financeira das empresas. 
           Zdanowicz (1998) observa que todo numerário disponível ou a receber deve 
ser bem empregado e sem perda de tempo. Observa ainda que se os fluxos de caixa 
são projetados, verifica-se com antecedência e segurança a necessidade de capital 
de giro. Essa é a preocupação constante das empresas brasileiras, pois os custos 
financeiros podem absorver valores significativos da receita operacional.  
           Campos Filho (1999, p.17), na mesma linha de raciocínio, comenta que: 
 
“há muitas empresas obtendo ganhos significativos de produtividade, mas perdendo 
todo esse ganho ao tomar dinheiro emprestado a taxas de 40,0 a 50,0% ao ano. 
Essas perdas são prejudiciais a saúde financeira da empresa, podendo 
comprometer a sua sobrevivência. As perdas financeiras devem ser contidas para 
que o empresário volte a ganhar dinheiro com seu negócio. As empresas que sofrem 
com perdas de recursos têm o poder de competição reduzido e comprometem  a 
possibilidade de crescimento.” 
 
 
 
2.1.2 O fluxo de caixa como ferramenta de gestão financeira 
           Segundo Zdanowicz (1998, p. 23): 
 
“o fluxo de caixa é o instrumento que relaciona o conjunto de ingressos e de 
desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período. O fluxo 
de caixa pode ser conceituado também como o instrumento utilizado pelo 
administrador financeiro com o objetivo de apurar os somatórios de ingressos e 
desembolsos financeiros da empresa, em determinado período. A previsão de 
excedentes ou escassez de caixa é efetuada em função do nível desejado pela 
empresa.”  
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           Gitman (1997) cita o planejamento de caixa como a espinha dorsal da 
empresa: sem ele não se saberá quando haverá caixa suficiente para sustentar as 
operações ou quando se necessitará de recursos financeiros externos. Cita também 
a dificuldade das empresas em encontrar instituições financeiras que façam 
operações de empréstimo de última hora. 
           Zdanowicz (1998) observa que a empresa deve ser dotada de planejamento e 
controle financeiros para não ficar exposta a acontecimentos futuros incertos. Cita 
que é preciso projetar e agir com habilidade no sentido de neutralizar e minimizar as 
situações desfavoráveis à empresa.  
           Frezatti (1997) salienta que o fluxo de caixa deve ser utilizado como um 
instrumento que traga subsídios para o processo de tomada de decisões. Esse autor 
ainda ressalta que o fluxo de caixa depende do fornecimento de informações 
adequadas transmitidas pelo banco de dados da empresa. 
           Silva (2001) comenta que uma das funções do administrador financeiro é a 
comparação entre o fluxo de caixa previsto e o realizado, objetivando identificar 
eventuais variações e as causas de suas ocorrências. A análise do fluxo de caixa 
auxiliará no entendimento da proveniência e do uso do dinheiro na empresa.   
            
 
2.1.3 Métodos de análise das alternativas de investimento 
           Zdanowicz (1998) descreve que as alternativas de investimento podem ser 
estudadas através de vários métodos de análise e que entre os mais usuais é 
comum o uso do método do valor atual e o da taxa interna de retorno. 
           Balarine (1997) cita que grande parte dos trabalhos teóricos sobre avaliações 
de investimentos tem se dedicado aos métodos de fluxos de caixa descontados. O 
preferido pelos analistas são o método Valor Presente Líquido (VPL) e o método 
Taxa Interna de Retorno (TIR). 
           Os efeitos inflacionários são tratados por Balarine (1997), que recomenda que 
se utilizem valores em moeda constante e como indexador mais indicado para a 
construção civil, o Custo Unitário Básico (CUB), levantado mensalmente nas 
principais cidades do Brasil pelos Sindicatos das Indústrias de Construção Civil 
locais.  
           Balarine (1997) alerta sobre as dificuldades que ocorrem na quantificação  de 
alguns fluxos na fase inicial de análise e muitos elementos se apresentarem 
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sensíveis a modificações no decorrer do tempo. Hirschfeld (1984 apud BALARINE, 
1997, p.16) recomenda “gerar estimativas com utilização das técnicas de Análise de 
Sensibilidade, mediante a verificação dos efeitos de variabilidades experimentais nas 
receitas, nos custos e/ou nas taxas “i”, apurando os resultados sobre o VPL e TIR”.  
           O próximo assunto a ser referenciado é o sistema construtivo adotado no 
empreendimento investigado. 
 
 
2.2 O sistema construtivo em alvenaria estrutural 
 
           A alvenaria estrutural foi conceituada por Roman et al. (1999) como o sistema 
construtivo em que se utilizam as paredes da habitação para resistir às cargas. 
Portanto, estrutura e fechamento formam um único conjunto que atende a estas 
duas funções. Sabbatini (1999) afirma que a alvenaria estrutural oferece vantagens 
técnicas e econômicas por ser um processo de alta produtividade.  
           Roman et al. (1999) relacionam as principais vantagens desta técnica 
construtiva como flexibilidade de construção, economia, grande atrativo estético e a 
velocidade da construção, bem como a possibilidade de incorporar facilmente os 
conceitos de racionalização, produtividade e qualidade. 
           Esses autores entendem que a produtividade é garantida graças à eliminação 
de algumas atividades e racionalização de outras. Atividades como formas para 
concreto armado são praticamente eliminadas neste processo. O consumo de aço 
na atividade armadura e a espessura do emboço são reduzidos. A redução de 
entulho na obra se dá graças à pequena utilização de formas de madeira para 
concreto e à possibilidade de passar as tubulações elétricas e hidráulicas através 
dos furos dos blocos de concreto. 
           Salientam ainda que o desempenho econômico da alvenaria estrutural 
executada com blocos de concreto pode ser afetado pelo preço da unidade desses 
blocos de concreto. Roman et al. (1999), lembram que outras unidades de alvenaria 
podem ser utilizadas e apresentam, de uma forma sintetizada, a classificação das 
unidades de alvenaria em blocos e tijolos: os blocos podem ser constituídos de 
material cerâmico, de concreto ou sílico-calcário; os tijolos podem ser  maciços ou 
furados. Os tijolos maciços podem ser constituídos de material cerâmico, concreto 
ou sílico calcário e os tijolos furados constituídos de material cerâmico. Essas 
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alternativas de unidades de alvenaria são importantes para manter a viabilidade 
financeira do processo construtivo, independentemente do preço da unidade.  
 
 
2.3 Orçamento, Planejamento, Controle e Custos da Produção 
 
           Isatto et al. (2000, p.82) citam que: 
 
“o planejamento de longo prazo tem como principal produto o plano mestre (master 
plan). Nesse nível são definidos os ritmos em que deverão ser executados os 
principais processos de produção. O plano mestre possui forte vínculo com o 
planejamento financeiro da empresa. A partir dele, elabora-se um fluxo de caixa 
detalhado, utilizado para avaliar a viabilidade do empreendimento.” 
 
 
           Isatto et al. (2000, p.84), lembram também que: 
 
a elaboração do plano mestre exige um esforço relativamente grande, sendo comum 
a utilização de pacotes computacionais. O plano mestre e o fluxo de caixa são 
submetidos à aprovação da alta direção da empresa para serem  integrados ao 
planejamento dos seus vários empreendimentos. 
 
 
           Definir o sistema de produção exige critérios e métodos de avaliação para 
diversos itens. Cardoso (2000) apresenta uma metodologia de avaliação de custos 
de inovações tecnológicas na produção de habitações de interesse social, no qual 
se propõem itens para avaliação agrupados em três conjuntos: relativos ao produto, 
projeto e processo. Os requisitos e critérios quanto ao preço do produto e quanto ao 
custo de produção estão inseridos no conjunto relativo ao produto. Propõe também 
que os indicadores sejam comparados com os referentes ao processo convencional 
de produção.  
           Definido o sistema de produção a ser analisado, uma das ferramentas mais 
importantes para se dar continuidade ao processo de planejamento e programação 
de projetos é o orçamento. Através do orçamento pode-se determinar o custo da 
construção, o consumo de materiais, gastos com mão-de-obra e os tempos gastos 
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para se executar as diversas atividades de uma obra. Esse assunto será analisado 
no próximo item.  
 
2.3.1 Orçamento  
           As definições para os diversos tipos de orçamento são encontradas tanto na 
literatura de administração de empresas como na literatura específica da construção 
civil. Serão abordadas somente aquelas que interessam diretamente a esta 
pesquisa. 
           Na construção civil, o orçamento dos custos diretos da produção pode ser 
efetuado de diversas maneiras. Cabral (1988) classifica os orçamentos de acordo 
com critérios quanto: ao nível de decomposição do produto; ao nível de 
detalhamento; à ordenação cronológica ou histórica dentro do projeto; ao grau de 
precisão; ao método de cálculo e à finalidade a que se destinam. 
           Quanto ao nível de decomposição do produto, Cabral (1988) cita que o 
orçamento pode ser global, no qual o objeto orçado é avaliado como um todo. Pode 
ser por partes, no qual o objeto orçado é decomposto em partes, de acordo com os 
tipos de serviços a serem executados e de acordo com o local onde os serviços 
serão executados num determinado período de tempo. 
           Assumpção e Fugazza (2000) propõem uma reestruturação na forma de 
orçar, que considera os diversos módulos do edifício, e apresentam as seguintes 
vantagens: 
• condições de se gerar relatórios de custos por ambientes, destacando os custos 
por módulo. Isso possibilita a análise de custos, associada aos módulos, que 
agregam ou não valor ao empreendimento; 
• informações de custos e quantidades de insumos compatíveis com a 
programação física do empreendimento. Isso possibilita a apropriação dos custos 
das etapas da obra em função da sua execução no tempo; 
• melhorar as condições de rastreabilidade das informações que formam o 
orçamento. Isso possibilita tornar transparente a base de dados que o compõe, 
principalmente a origem das quantidades de serviços.  
 
           Heineck (1996) observa ser adequado elaborar uma estrutura de 
programação que retrata as características físicas da edificação. A organização dos 
dados referentes aos serviços, por compartimento da edificação ou pelos seus 
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elementos construtivos (paredes, pisos, instalações) pode ser de grande utilidade 
para o planejamento físico da obra. Essas informações são necessárias para a 
programação da obra com a utilização da técnica conhecida como linha de balanço.  
 
2.3.2 Ferramentas para a programação da produção e dos desembolsos 
financeiros da produção 
           Balarine (1997) descreve que, na estimativa inicial do desempenho do projeto 
em data anterior à sua implementação, apenas poucos elementos são disponíveis 
(como exemplo, o preço de aquisição do terreno). As relações lineares são possíveis 
de serem aceitas para que os demais elementos do fluxo de caixa sejam 
quantificados. Estimativas de desembolsos (custos com projetos, construção e 
administrativos) e ingressos financeiros (receitas originadas nas vendas das 
unidades e parcelas de financiamento)  devem ser contemplados. 
           Acrescenta ainda Balarine (1997, p.14): “para o desenho do fluxo de caixa  é 
sugerido por alguns autores a utilização de funções sofisticadas como a funçao 
logística que configura as curvas S, enquanto outros propõem compor o fluxo de 
caixa sob a forma de uma curva de agregação de recursos (Heineck, 1989)”. 
           A curva de agregação de recursos consiste na quantificação dos recursos 
empregados em um projeto, em determinados períodos de tempo. Heineck (1989) 
mostra que estes recursos podem ser homens-hora, número de homens, volume ou 
quantidade de materiais, número de máquinas ou então os desembolsos financeiros 
do projeto. O período de tempo pode ser definido em dias, semanas, meses ou 
anos. 
           A demonstração ou o resultado das curvas é apresentado em um gráfico. No 
eixo da abcissa são apresentados os períodos de tempo e no eixo da ordenada a 
quantificação dos recursos. 
           Heineck (1989) mostra que a curva de agregação de recursos pode ser 
derivada tanto do gráfico de Gantt (gráfico de barras), da linha de balanço e também 
das redes PERT/CPM, bastando somar, período a período, o consumo de recursos 
das atividades de interesse. 
           Casarotto (1995) apresenta como resultado de sua pesquisa em 18 obras 
realizadas em Florianópolis, uma curva agregada padrão de desembolsos 
financeiros, representada por um trapézio ajustado (figura 1).  
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Figura 1: trapézio ajustado de Casarotto 
 
           O trapézio ajustado para 20 períodos representado pela figura 1 apresenta 
um período de mobilização que totaliza de 0 a 15% do tempo para um custo que 
abrange de 0 a 5,2%. O segundo período varia de 15% a 80 % do tempo para um 
custo que vai de 5,2 % a 6,9%. O período de desmobilização compreende de 80% a 
100% do tempo para um custo que engloba de 6,9% a 0% (término dos 
desembolsos). 
           O objetivo da pesquisa de Casarotto (1995) foi o de investigar o 
comportamento dos custos ao longo do período de execução de obras de pequeno 
porte e a partir do comportamento da amostra analisada, desenvolver uma curva 
representativa da evolução dos custos de edifícios de mesmas características. Esta 
curva tem o objetivo de servir de referência para a programação de desembolsos de 
outras obras.   
 
2.3.2.1 A técnica da linha de balanço e a técnica PERT-CPM como ferramentas de 
programação 
           Algumas ferramentas de programação da produção de obras de construção 
civil são largamente utilizadas por pesquisadores, engenheiros e empreendedores. 
           Heineck (1989, p.1) descreve que: 
 
“a programação de obra para edifícios altos requer a 
utilização de uma técnica de planejamento de obra 
conhecida como linha de balanço, que se mostra 
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adequada para a simulação de várias alternativas na 
condução dos trabalhos nos canteiros. Este trabalho de 
testar as diferentes estratégias de condução da obra 
requer, no entanto, que estejam disponíveis dados sobre 
o consumo de mão de obra em cada uma das atividades 
repetitivas do canteiro.” 
 
            Heineck (1989, p. 2) descreve também que “o custo global da edificação 
precisa ser decomposto entre aqueles serviços que são comuns aos vários 
apartamentos, como é o caso de fundações, telhados, elevadores e aqueles que são 
repetidos de andar para andar, objeto da programação por linha de balanço”. 
           Mendes Junior (1999) descreve a linha de balanço como uma técnica que 
propõe a programação das atividades repetitivas conforme o seu ritmo de produção. 
Isto é, o número de unidades que as equipes que executam determinada operação 
conseguem concluir em uma unidade de tempo. Esse ritmo de produção é mostrado 
num gráfico com o eixo horizontal representando o tempo e o eixo vertical as 
unidades produzidas. 
           Jaafari (1984), confirma que apesar de inúmeras críticas, o planejamento de 
projetos de construção podem ser feitos usando o método do caminho critico. O 
planejamento bem-sucedido é afetado por estimativas realistas da produtividade das 
equipes e a inclusão de espaços suficientes de tempo entre equipes diferentes. O 
método do caminho critico  é igualmente útil como ferramenta para projetos lineares 
ou repetitivos.  
           Vargas (1998) comenta que parte significativa das abordagens sobre a 
utilização dos conceitos da técnica da linha de balanço tem utilizado programas de 
computador para simular o planejamento de obras repetitivas. 
                     
2.3.2.2 A integração entre o PERT/CPM e a linha de balanço 
           Mattila e Abraham (1998) lembram que desde a década de 60 muitas técnicas  
têm sido desenvolvidas para o planejamento e programação de projetos de 
construção linear. 
           Cole (1991) conclui em sua pesquisa com seis estudos de caso, com sucesso 
na aplicação das técnicas de planejamento, que o método do caminho critico é 
satisfatório para projetos não repetitivos e a linha de balanço satisfatória em projetos 
repetitivos. 
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           Oliveira (2000) comenta a possibilidade de integração entre o método do 
caminho critico e a linha de balanço e faz uso deste recurso em sua dissertação de 
mestrado. Suhail e Neale (1994) mostram que a integração é possível, adequando 
os méritos do método do caminho critico (CPM) e da linha de balanço (LOB). O 
modelo é uma rede que integra o CPM e a LOB e determina o número de equipes 
necessárias para um determinado prazo de execução. A familiaridade com o CPM 
torna fácil essa integração, não sendo necessários treinamentos específicos e 
aquisição de novos softwares.  
           Hegazy e Wassef (2001) apresentam um modelo baseado na completa 
integração entre o método do caminho crítico e o método da linha de balanço.  
Consideram a sincronização das equipes e a continuidade do trabalho entre 
atividades não seriadas. Esse modelo é baseado também na análise do 
desempenho tempo-custo, considerando um prazo de entrega e as alternativas de 
métodos de construção associados a tempo, custo e opções de equipe. 
 
 
2.4 O Fluxo do Ingresso de Recursos Financeiros nas Empresas de 
Construção Civil 
 
           O ingresso de recursos financeiros nas empresas de construção civil, 
dedicadas exclusivamente ou parcialmente ao setor imobiliário, é realizado de 
diversas formas e fontes. Esses recursos serão aplicados no custeio do sistema 
empreendimento e no custeio do sistema gerenciador de investimentos (SGI).  
           Esses dois sistemas são explicados por Lima Junior (1995). No sistema 
empreendimento os recursos são vinculados com o andamento específico do ciclo 
de produção. Cabe ao construtor organizar o fluxo de recursos para que a produção 
possa ser mantida no regime esperado. Por outro lado o sistema gerenciador de 
investimentos é o que administra a política de investimentos da empresa. Aí estará 
sendo operacionalizado o manejo de recursos que esta dispõe para investir em seus 
diversos empreendimentos. Os recursos para pagar as Contas Gerais da 
Administração (CGA) também são extraídos do Sistema Gerenciador de 
Investimentos. Essas contas se referem a insumos e outros custos que não estão 
alocados a nenhum empreendimento em particular. Cada empreendimento dará sua 
margem de contribuição para o custeio das CGAs. 
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           É comum encontrarmos as contas gerais da administração com a 
denominação de custos fixos. Cabral (1988) apresenta os custos fixos como 
independentes do volume de produção. Qualquer que seja a quantidade de 
produção, os custos fixos permanecem praticamente constantes. Esses custos são 
os referentes às despesas administrativas com salários de todo o pessoal da 
administração, aluguéis, seguro e depreciação.   
           Os custos vinculados com o andamento específico do ciclo de produção, ou 
seja, os custos vinculados com o produto, são denominados de custos variáveis. 
Envolvem os custos relacionados com os materiais e mão de obra utilizados na 
produção do produto.  
 
2.4.1 Planejamento do produto empreendimento imobiliário habitacional 
           Freitas e Heineck (1997, p. 1) descrevem que: 
 
“a definição do produto imobiliário é uma tarefa árdua devido a vários fatores como: 
a variedade de características decorrentes das múltiplas utilidades do produto, as 
demandas cambiantes dos futuros usuários em função de moda e mudanças em 
padrões culturais, a aceitação dos produtos aquém das especificações demandadas 
em razão dos altos custos, a dificuldade de acesso e a obrigatoriedade de uso de 
uma moradia para o desenvolvimento das atividades sociais.”  
 
 
           Lima Junior (1993) observa que para o desenvolvimento de empreendimentos 
no mercado imobiliário há a necessidade de que o planejamento do produto seja 
feito com muito rigor. As expectativas de taxas de retorno devem ser o suficiente 
para compensar o padrão de riscos dos negócios do setor. A quebra de 
desempenho das variáveis de comportamento, como a velocidade de vendas, 
produz efeito sobre as variáveis dependentes usadas como indicadores de 
qualidade, base para tomada de decisão. 
           Segundo Freitas (1995), o início da concepção de um produto para compor 
um empreendimento imobiliário requer a perfeita identificação do mercado que se 
pretende atingir, assim como a definição das características pertinentes ao produto 
em termos de dimensões, estilos e local. 
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           Diversos são os fatores que influenciam a velocidade de vendas. Entre eles 
alguns são de fácil previsão e mensuração e outros mais difíceis. A demanda de 
mercado, o preço, o prazo e a forma de pagamento, as características do produto e 
sua localização, tradição do empreendedor e garantias por ele oferecidas estão 
entre alguns dos fatores possíveis de serem previstos e medidos. O contexto 
econômico nacional e mundial está entre os fatores de difícil previsão e análise por 
parte dos empreendedores. 
 
2.4.2 Considerações sobre empreendimentos imobiliários habitacionais 
           O empreendimento imobiliário habitacional possui diversas particularidades 
mas tem como semelhança a outras obras da construção civil a necessidade de 
alocação de recursos para o custeio da produção e da administração da produção. 
           O custeio da administração da produção não é tão afetado quanto o custeio 
da produção decorrente do processo construtivo adotado.  
           O fluxo de desembolsos financeiros de um projeto está entre os fatores que 
podem afetar o fluxo de caixa e pode ser levantado.  Nessa direção, no próximo 
capítulo, buscar-se-á uma metodologia baseada nas técnicas de planejamento e 
controle de projetos para se determinar os desembolsos financeiros em um 
empreendimento imobiliário habitacional.   
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3 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E LEVANTAMENTO DE 
DADOS 
 
 
           Neste capítulo será definida a metodologia para se obter fluxos de  
desembolsos financeiros em obras de construção civil, mais especificamente, obras 
de incorporação imobiliária, considerando as informações apresentadas na 
fundamentação teórica. 
           O fluxo de desembolsos financeiros já consolidados dos blocos de edifícios 
prontos e a seqüência de trabalho para a obtenção do fluxo de desembolsos 
financeiros da obra planejada também serão apresentados. 
           O Fluxo de Caixa será definido a partir de: I) dados de desembolsos 
financeiros do planejamento dos projetos para os processos construtivos em 
alvenaria estrutural e concreto armado; II) dados reais de ingressos de recursos 
financeiros correspondentes aos períodos de execução dos Blocos A, B, C e D do 
empreendimento.  
           A seguir apresentam-se as etapas dentro da metodologia de pesquisa 
estabelecida. 
 
 
3.1 O Orçamento e os Métodos de Programação 
 
           Uma etapa necessária à obtenção dos dados de desembolsos do 
planejamento de projeto é o orçamento. 
           Os orçamentos a serem elaborados contemplam dois processos construtivos: 
um para a alvenaria estrutural com blocos de concreto (anexo C) e outro para 
concreto armado com fechamento em tijolos cerâmicos de 6 furos   (anexo D).  O 
orçamento que visa o planejamento da obra terá início com a concepção do plano de 
ataque à obra. O corte esquemático apresentado na figura 2 mostra a seqüência de 
execução dos módulos da edificação no sentido vertical. 
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Figura 2: seqüência de execução dos módulos da edificação no sentido vertical 
 
 
 
    Figura 3: seqüência de execução dos módulos da edificação no sentido horizontal 
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             A perspectiva apresentada na figura 3 mostra a seqüência de execução dos 
módulos da edificação, no sentido horizontal. 
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Figura 4: estruturação dos módulos 
 
 
           A proposta de Assumpção (2000) de reestruturar a forma de orçar,  
considerando os diversos módulos do edifício será considerada e utilizada. A 
estruturação do orçamento em módulos facilitará a obtenção dos dados que serão 
usados no traçado da linha de balanço, que requer a divisão da obra em unidades 
repetitivas. Facilitará também a identificação e a seqüência dos processos internos 
de cada módulo e a definição dos pacotes de produção, conforme apresentado na 
figura 4. 
           Mendes Junior (1999) descreve que as unidades repetitivas de construção 
podem ser expressas em termos de casas ou prédios, anéis, seções e para edifícios 
altos os pavimentos ou apartamentos. 
           O projeto do edifício de 4 pavimentos e 16 apartamentos será decomposto 
em módulos. Cada módulo conterá dois apartamentos e corresponderá a 50% de um 
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pavimento tipo. Será adotado esse módulo devido ao plano de ataque à obra. Neste 
plano, a ocorrência da atividade de concretagem da laje de cada módulo será 
efetuada num mesmo intervalo de tempo (figura 5). 
 
1
2 4
3
 
 
Figura 5: perspectiva isométrica  
 
           Com os dados fornecidos pelo orçamento será montada a linha de balanço 
para o projeto em alvenaria estrutural (anexo E) e a linha de balanço para o projeto 
em concreto armado (anexo F). A integração da linha de balanço com o CPM será 
conseguida através da programação da obra com a utilização de um  software de 
gerenciamento de projetos, tendo a macroprogramação da linha de balanço como 
base (anexos G e H). Esse software permite a informação e o tratamento 
diferenciado dos insumos materiais e mão de obra. Possibilita também que os  
preços dos insumos sejam registrados. O próprio sistema vai gerar o relatório 
denominado Fluxo de Caixa. Esse relatório mostrará os desembolsos periódicos de 
recursos financeiros da obra planejada (anexos I e J). É importante observar que 
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ambos os processos serão programados para que a previsão de início e término das 
etapas da obra ocorra em datas próximas.  
           Os valores dos desembolsos financeiros dos blocos dos edifícios construídos 
serão extraídos dos relatórios gerados nos sistemas de informações da 
construtora/incorporadora  
          
3.2 A Construção das Curvas de Agregação 
            
           De posse dos dados referentes aos desembolsos financeiros mensais a 
serem coletados dos sistemas de informações da empresa 
construtora/incorporadora, será dado início à construção das curvas de agregação 
de recursos das obras dos edifícios construídos.  
           Após serem retirados os dados do relatório de fluxo de desembolsos 
financeiros, gerados por um software de gerenciamento de projetos, dar-se-á início à 
construção das curvas de agregação de recursos das obras planejadas.   
           Tendo em mãos os dados referentes aos ingressos financeiros mensais a 
serem coletados dos sistemas de informações da empresa 
construtora/incorporadora, será dado início à construção das curvas de agregação 
de ingressos de recursos financeiros das obras dos edifícios construídos. 
           No próximo capítulo será apresentado o empreendimento imobiliário 
habitacional investigado. 
 
 
 4 O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO HABITACIONAL 
INVESTIGADO 
 
 
           Neste capítulo serão apresentadas as características do empreendimento 
imobiliário habitacional investigado. Serão apresentados também os 
desenvolvimentos das curvas de agregação de recursos financeiros dos edifícios 
construídos em alvenaria estrutural, as curvas de agregação de recursos financeiros 
do planejamento do projeto em alvenaria estrutural e do planejamento do projeto em 
concreto armado com fechamento em tijolos cerâmicos furados. 
 
 
4.1 Apresentação do Empreendimento Imobiliário Habitacional 
 
           O empreendimento localiza-se no município de Umuarama - Paraná. A área 
do terreno é de 6.200,57 m2. 
           O conjunto habitacional é composto por 05 blocos de edifícios, que foram 
locados de tal forma que os quartos das unidades de moradia não recebessem o sol 
poente na estação mais desfavorável em relação ao calor que é o verão. 
           Cada bloco do edifício conta com 16 apartamentos, num total de 80 
apartamentos, sendo 75 unidades de 03 quartos e 05 unidades de 02 quartos. A 
cobertura de cada bloco de edifício foi destinada a um terraço com 02 
churrasqueiras que fazem parte da área de uso comum. 
           O empreendimento conta também com 01 quadra poliesportiva, 01 piscina 
para adultos, 01 piscina infantil, play-ground e salão de festas.  
           As vagas de garagem foram locadas em área coberta externa, sendo 01 vaga 
de garagem para cada apartamento. 
           O croqui de implantação do empreendimento é apresentado no anexo B. 
           Os apartamentos são compostos de 03 quartos, sendo uma suíte, 01 sacada, 
01 banheiro social, sala de estar, sala de jantar, cozinha e área de serviço. A planta 
do apartamento é apresentada no anexo B. 
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4.2 Apresentação do Desempenho das Vendas das Unidades do 
Empreendimento 
 
4.2.1 Caracterização do método de vendas 
As vendas foram iniciadas em dezembro de 1996, por equipe própria da 
construtora/incorporadora. Foi adotada, como estratégia, a divisão das vendas em 
duas etapas. Na primeira etapa, que foi do mês de novembro/1996 a janeiro/1997, 
as vendas foram efetuadas sem divulgação através dos meios de publicidade. Na 
segunda etapa, que teve início no mês de fevereiro/1997, foram utilizados os meios 
de comunicação para divulgação do empreendimento. Foram produzidos folhetos 
com os dados do empreendimento e utilizados os meios de comunicação como 
rádios e jornais. 
 
4.2.1.1 Análise da evolução de vendas 
           O quadro 2 e as figuras 6A e 6B mostram a evolução de vendas. A influência 
das campanhas de marketing sobre as vendas é percebida com o início da 
divulgação do empreendimento nos meios de comunicação, que ocorreu no mês de 
fevereiro de 1997 
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 Figura 6A: gráfico da evolução  de vendas   
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, abril/2002. 
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Figura 6B: gráfico da evolução total de vendas 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, abril/2002. 
 
 
Quadro 2: evolução de vendas 
 
Mês Nº de unidades 
vendidas 
Mês Nº de unidades 
vendidas 
Mês Nº de unidades 
vendidas 
Dez./96 1 Set./98 0 Jun./00 1 
Jan./97 3 Out./98 0 Jul./00 0 
Fev./97 6 Nov./98 0 Ago./00 1 
Mar./97 6 Dez./98 0 Set./00 0 
Abr./97 4 Jan./99 3 Out./00 2 
Mai./97 6 Fev./99 0 Nov./00 1 
Jun./97 4 Mar./99 0 Dez./00 0 
Jul./97 2 Abr./99 0 Jan./01 0 
Ago./97 2 Mai./99 0 Fev./01 0 
Set./97 0 Jun./99 2 Mar./01 1 
Out./97 2 Jul./99 1 Abr./01 1 
Nov./97 4 Ago./99 1 Mai./01 1 
Dez./97 2 Set./99 1 Jun./01 0 
Jan./98 0 Out./99 1 Jul./01 0 
Fev./98 2 Nov./99 0 Ago./01 0 
Mar./98 2 Dez./99 2 Set./01 0 
Abr./98 0 Jan./00 1 Out./01 1 
Mai./98 0 Fev./00 0 Nov./01 3 
Jun./98 0 Mar./00 0 Dez./01 0 
Jul./98 0 Abr./00 0 Jan./02 0 
Ago./98 4 Mai./00 0 Fev./02 2 
Total 76 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
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           A influência das expansões urbanas no desempenho de vendas é percebida 
com a implantação de uma empresa varejista e de um campus avançado de uma 
universidade na vizinhança do empreendimento. O início das atividades da empresa 
varejista ocorreu em dezembro de 1998 e o início das obras do campus avançado 
da universidade ocorreu em maio de 1999. Isso se refletiu no bom desempenho de 
vendas verificado nos meses de janeiro de 1999 e nos meses de junho/1999 a 
outubro/1999. 
 
4.2.1.2 Forma de pagamento e critério de entrega das unidades 
           A construtora/incorporadora possibilitou o parcelamento do pagamento em 
prazos de até 85 meses, graças ao critério de entrega das unidades imobiliárias. O 
parcelamento em até 85 meses foi reduzido gradualmente, conforme ocorria a 
execução dos blocos de edifícios. 
           As unidades imobiliárias eram entregues através de dois critérios. Pelo critério 
sorteio, os clientes recebiam o imóvel através de sorteio realizado antes da entrega 
das unidades imobiliárias de cada um dos blocos do empreendimento. Pelo critério 
adiantamento, os clientes que efetuassem a maior quantia de adiantamento de 
valores à construtora/incorporadora recebiam o imóvel  na entrega de cada um dos 
blocos do empreendimento. 
 
 
4.3 Desenvolvimento da Curva de Agregação de Recursos do Empreendimento 
 
4.3.1 Apresentação das curvas de agregação de recursos financeiros dos 
edifícios construídos 
           Com referência às curvas de agregação de recursos financeiros dos edifícios 
construídos do empreendimento, apresenta-se o resultado dos dados de 
desembolsos e ingressos financeiros mensais, obtidos a partir dos sistemas de 
informações da empresa incorporadora e apresentados em gráficos correlacionados 
a cada um dos blocos de edifícios. 
           As curvas de agregação de recursos do bloco A, que são apresentadas nas 
figuras 7 e 8, foram obtidas a partir dos dados de desembolsos do bloco A 
apresentados no anexo K (tabela 1). 
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Figura 7: curva de agregação de ingressos e desembolsos financeiros do bloco A  
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
           É possível perceber uma ocorrência relacionada com o ingresso de recursos 
monetários no bloco A, que a diferencia dos outros blocos. Entre a data de 
lançamento do produto no mercado, que foi no mês 0 do gráfico da figura 7 
(dezembro/1996), até a data de início das obras, que foi no mês 4 (março/1997), 
houve uma capitalização de recursos referentes ao sinal de negócio dos primeiros 
compradores. Isso contribuiu para o fluxo de caixa positivo no início do 
empreendimento como mostram os gráficos das figuras 7 e 8. 
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Figura 8: curva de agregação acumulada de ingressos e desembolsos financeiros do 
bloco A 
Fonte: sistema de Informações da empresa incorporadora, 2002. 
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Figura 9: curva de agregação de ingressos e de desembolsos financeiros do bloco B 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
           As curvas de agregação de recursos do bloco B foram obtidas a partir dos 
dados de desembolsos do bloco B apresentados no anexo K, tabela 2. O gráfico da 
figura 9 representa as curvas de agregação de desembolsos e ingressos financeiros 
do bloco B. 
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Figura 10: curva de agregação de % de ingressos e % de desembolsos financeiros 
do bloco B  
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002  
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           A figura 10 apresenta a curva de agregação de percentuais de desembolsos 
e percentuais de ingressos de recursos financeiros do bloco B. 
           Destaca-se que neste bloco houve uma forte aproximação do gráfico de 
desembolsos com o gráfico de ingressos financeiros (figura 10). Isso mostra que 
neste tipo de empreendimento, com financiamento direto pelo Incorporador, as obras 
são executadas num ritmo próximo ditado pelos recursos financeiros captados  junto 
aos clientes.  
           A viabilidade financeira deste tipo de empreendimento passa também pela 
mínima utilização de recursos próprios do incorporador, de agentes financeiros ou 
captados em outras fontes que possam representar custos financeiros adicionais ao 
empreendimento.  
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Figura 11: curva de agregação acumulada de ingressos e desembolsos financeiros 
do bloco B 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
           O gráfico da figura 11 mostra que, apesar dessa aproximação, os ingressos 
de recursos financeiros foram maiores que os desembolsos de recursos. Esse saldo 
positivo no fluxo de caixa possibilitou que o empreendimento contribuísse com 
recursos para pagar as Contas Gerais da Administração.   
           Na figura 9 observam-se três picos de desembolsos. Identificam-se quais os 
insumos com maior peso monetário em cada um dos três meses de pico (quadro 3), 
com a finalidade de verificar se houve a influência da alvenaria estrutural nos picos 
mencionados.  
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Quadro 3: desembolsos financeiros do bloco B com maior participação dentro dos 
meses que apresentaram os maiores picos (CUB-PR) 
Insumos                  Desembolsos 
Mês 6 
dez/98  
 
Mês 11 
mai/99 
Mês 14 
ago/99 
Salários e encargos 18,41 22,35 7,45 
Blocos de concreto 12,63     
Cimento 3,44     
Aço 2,15     
Louças sanitárias   11,76   
Material para pintura   7,62 5,90 
Esquadrias de alumínio   4,43 36,65 
Azulejos e pisos cerâmicos   3,63   
Total 36,63 49,79 50,00 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
           Os insumos apresentados no mês 6 (dezembro/1998) do quadro 2 foram 
utilizados nos serviços de alvenaria de blocos de concreto, graute e laje pré-moldada 
de concreto. O total de desembolsos no mês dezembro/98 foi de 61,36 CUB (tabela 
2 do anexo F). Esse pico foi influenciado por insumos que foram utilizados em 
atividades vinculadas ao uso do processo construtivo em alvenaria estrutural. Os 
insumos salários e encargos (18,41 CUB-PR), blocos de concreto (12,63 CUB-PR), 
cimento (3,44 CUB-PR) e aço (2,15 CUB-PR) totalizaram 36,63 (CUB-PR) de um 
total de 61,36 (CUB-PR) desembolsados no mês de dezembro de 1998. Os outros 
dois picos verificados nos meses 11 e 14 (maio/1999 e agosto/1999) tiveram a 
influência de desembolsos com insumos ligados às atividades de acabamento.  
           Verifica-se também a ocorrência de desembolsos financeiros após a 
conclusão do bloco B no mês 14 (agosto/1999). Esses desembolsos se estenderam 
até o mês 20 (fevereiro/2000) como pode ser observado na tabela 2 do anexo F. A 
brusca queda verificada no final da curva do gráfico da figura 8 foi influenciada pelos 
desembolsos que ocorreram após o término da obra e pela desmobilização do 
canteiro de obras. Ao mesmo tempo ocorreu a redução gradual do número de 
atividades e a desmobilização do canteiro nos meses finais de término de obra. Os 
parcelamentos concedidos pelos fornecedores ajudaram a manter positivo o fluxo de 
caixa do empreendimento.  
           Os picos de ingressos financeiros ocorreram nos meses 11 e 14 (maio/1999 e 
agosto/1999). No mês 11 (maio/1999), o pico ocorreu por se tratar de véspera de 
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entrega de unidades imobiliárias. Os clientes tinham interesse em garantir o 
recebimento das unidades entregues pelo critério de maior adiantamento em 
dinheiro. No mês 14 (agosto/1999) ocorreu um pico de ingressos financeiros devido 
à intenção por parte dos compradores de reduzir o saldo devedor, para evitar os 
juros cobrados, pactuados contratualmente, após a entrega das chaves. No mês 6 
(dezembro/1998) o pico ocorreu devido à disponibilidade financeira por parte dos 
clientes que receberam o décimo terceiro salário.  
           No mês de 18 (dezembro/1999) também se verifica um pico de ingressos de 
recursos financeiros, porém boa parte destes recursos foi alocada no bloco C, no 
mês 8 (dezembro/1999). A ocorrência simultânea de desembolsos nos blocos B e C 
foi verificada nos meses que compreendem o período de maio/1999 a 
fevereiro/2000. Os ingressos de recursos financeiros nesses meses foram 
distribuídos proporcionalmente aos desembolsos ocorridos em cada bloco. 
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Figura 12: curva de agregação de ingressos e de desembolsos financeiros do bloco C 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
           O gráfico da figura 12 representa as curvas de agregação de desembolsos e 
ingressos financeiros do bloco C. A figura 13 representa as Curvas S de 
desembolsos e ingressos financeiros. A figura 14 representa a curva S de % de 
desembolsos e % de ingressos financeiros. 
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Figura 13: curva agregação acumulada de ingressos e desembolsos financeiros do 
bloco C 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
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Figura 14: curva S de % de ingressos e % de desembolsos financeiros do bloco C 
Fonte: sistema de informação da empresa incorporadora, 2002. 
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Figura 15: curva de agregação de recursos de % de ingressos e % de desembolsos 
financeiros do bloco C 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
           Os picos de desembolsos financeiros do bloco C ocorreram nos meses 10 
(fevereiro/2000), 13 (maio/2000), 14 (jun/2000) e 16 (agosto/2000). Os desembolsos 
financeiros com maior participação dentro dos meses de pico estão representados 
no quadro 4. 
Quadro 4: Desembolsos financeiros do bloco C com maior participação dentro dos 
meses que apresentaram os maiores picos (CUB-PR) 
Insumos             Desembolsos 
Mês 10 
fev/00  
 
Mês 13 
mai/00 
Mês 14 
Jun/00 
Mês 16 
Ago/00 
Salários e encargos 13,91 11,38 20,51 22,82 
Blocos de concreto 7,75       
Cimento 2,33       
Aço 4,89       
Louças sanitárias   2,37 2,33 2,33 
Material para pintura   4,48 3,08 3,64 
Esquadrias de alumínio   10,72   8,20 
Azulejos e pisos cerâmicos   4,24 3,44   
Portas de madeira     4,00   
Vidros       4,08 
Total 28,88 33,19 42,32 41,07 
Fonte: sistema de Informações da empresa incorporadora, 2002. 
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           O bloco C foi concluído no mês 14 (junho de 2000) e também foi verificada a 
ocorrência de desembolsos financeiros após esta data (tabela 3 do anexo K). 
           O bloco D tem seus ingressos e desembolsos financeiros representados nos 
gráficos das figuras 16 e 17. 
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Figura 16: curva de agregação de ingressos e de desembolsos financeiros do 
bloco D 
Fonte: sistema de informação da empresa incorporadora, 2002. 
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Figura 17: curva de agregação acumulada de ingressos e acumulada de 
desembolsos financeiros do bloco D 
Fonte: sistema de Informação da empresa incorporadora, 2002. 
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Figura 18: curva de agregação de recursos de % de ingressos e % de desembolsos 
financeiros do bloco D 
Fonte: sistema de informações da empresa incorporadora, 2002 
 
           Os picos de desembolsos financeiros do bloco D ocorreram nos meses  14 
(agosto/2001), 15 (setembro/2001), 9 (março/2001) e 16 (outubro/2001). Os 
desembolsos com maior participação monetária dentro dos meses de pico estão 
representados no quadro 5. 
 
Quadro 5: desembolsos financeiros do bloco D com maior participação dentro dos 
meses que apresentaram os maiores picos (CUB-PR) 
Insumos              Desembolsos 
Mês 14 
ago/01 
 
Mês 15 
set/01 
  
Mês 09 
mar/01 
Mês 16 
out/01 
 
Salários e encargos 33,82 9,21 11,70 10,25 
Blocos de concreto     9,88   
Cimento     5,02   
Aço     3,42   
Material para pintura 4,91 3,88   3,60 
Esquadrias de alumínio 8,82 8,81     
Azulejos e pisos cerâmicos 4,84     4,13 
Rescisões e férias         
Portas de madeira 5,90 3,90     
TOTAL 58,29 25,80 30,02 17,98 
Fonte: sistema de informação da empresa incorporadora, 2002 
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           Os desembolsos financeiros após a conclusão do bloco D no mês 15 
(setembro/2001) ocorreram nos meses 16 (outubro/2001) e 17 (novembro/2001).  
           Em todos os blocos de edifícios construídos é possível observar que mesmo 
após o término da execução das obras e entrega das unidades os desembolsos 
financeiros se estendem por, no mínimo, mais 4 meses. Essa ocorrência se deve 
não só ao fato da desmobilização do canteiro de obras, mas também devido ao 
parcelamento no pagamento de materiais de acabamento utilizado na fase final das 
obras de cada um dos blocos do empreendimento.  
           Os desembolsos para o pagamento de algumas rescisões de contrato de 
trabalho também foram efetuados no mês de término das obras dos blocos do 
empreendimento ou no mês seguinte. Isso contribuiu para a ocorrência dos picos de 
desembolsos desses meses, sem se estender para os meses subseqüentes.  
           É possível observar que existe uma correlação entre ingressos e 
desembolsos de recursos financeiros através dos gráficos das figuras 10, 15, e 18. 
Isto está diretamente relacionado à disponibilidade de recursos financeiros por parte 
do incorporador. Esses recursos podem ser captados através da venda das 
unidades imobiliárias, podem ser próprios ou de outras fontes. Os custos financeiros 
desses recursos são altos, podendo inviabilizar empreendimentos imobiliários com 
financiamento direto do incorporador, o que reforça a necessidade de minimizar o 
impacto desses custos no custo total do empreendimento. 
 
4.3.2  Definição da curva de agregação de recursos financeiros do projeto de 
um bloco planejado em alvenaria estrutural 
           A curva de agregação de recursos financeiros do projeto de um bloco 
planejado em alvenaria estrutural é apresentada no gráfico da figura 19.  
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Figura 19: gráfico da curva de agregação de desembolsos financeiros do projeto de 
um bloco planejado em alvenaria estrutural 
Fonte: fluxo de caixa gerado em um software de gerenciamento de projetos, 2002.  
 
           Os valores de desembolsos mensais foram obtidos a partir do planejamento 
da obra com utilização de um software de gerenciamento de projetos. 
           Os picos de desembolsos ocorreram nos meses de maio/2002 (mês 10) com 
14,50% do custo direto da obra, junho/2002 (mês 11) com 14,46%, julho/2002 (mês 
12) com 13,73% e agosto/2002 (mês 13) com 11,77%. Os desembolsos desses 
quatro meses representam 54,46% do custo direto da obra e as atividades com 
maior participação foram as seguintes: 
Pintura ........................................................ 40,98 CUB 7,07% 
Pisos cerâmicos (salas e quartos) .............. 38,16 CUB 6,59% 
Esquadrias de alumínio .............................. 37,41 CUB 6,46% 
Azulejos (banhos e cozinhas) ..................... 27,37 CUB 4,72% 
Chapisco e emboço (paredes internas e 
tetos) 
20,55 CUB 3,55% 
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4.3.3 Apresentação da curva de um bloco planejado no sistema construtivo em 
estrutura de concreto armado e fechamento com tijolos cerâmicos 
furados 
           A curva de agregação de desembolsos financeiros de um bloco planejado no 
sistema construtivo em estrutura de concreto armado e fechamento em tijolos 
cerâmicos furados é representada no gráfico da figura 20.  
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Figura 20: gráfico da curva de agregação de desembolsos financeiros do projeto de 
um bloco planejado em concreto armado 
Fonte: fluxo de caixa gerado em um software de gerenciamento de projetos, 2002  
 
           Os valores de desembolsos mensais foram obtidos a partir do planejamento 
da obra com utilização de um software de gerenciamento de projetos. 
           Os picos de desembolsos ocorreram nos meses maio/2002 (mês 10) com 
14,01% do custo direto da obra, junho/2002 (mês 11) com 13,99%, julho/2002 (mês 
12) com 12,84% e abril/2002 (mês 9) com 12,29%. Os desembolsos desses 4 meses 
representaram 53,13% do custo direto da obra e as atividades com maior 
participação foram as seguintes: 
Chapisco e emboço (paredes internas e tetos) ..... 49,13 CUB 7,91% 
Pisos cerâmicos (salas e quartos) ........................ 35,40 CUB 5,70% 
Estrutura (2º e 3º pavimento) ................................ 29,13 CUB 4,69% 
Pintura interna ....................................................... 24,34 CUB 3,92% 
Azulejos (banhos e cozinhas) ............................... 24,04 CUB 3,87% 
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           A obtenção dos gráficos de ingressos e desembolsos financeiros da obra foi 
possibilitada pela abertura do sistema de informações da empresa incorporadora. 
           No próximo capítulo os gráficos de desembolsos de recursos das obras dos 
blocos do empreendimento serão sobrepostos aos gráficos de desembolsos do 
projeto de um bloco planejado em alvenaria estrutural  e também serão sobrepostos 
ao gráfico obtido por Casarotto (1995).   
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
 
           Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos e as análises. 
 
 
5.1 Comparação de Curvas Apresentadas 
 
5.1.1 Curva de agregação de desembolsos financeiros das obras 
executadas em alvenaria estrutural versus curva de agregação de 
desembolsos da obra planejada em alvenaria estrutural 
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Figura 21: gráfico da curva de agregação de desembolsos de recursos 
financeiros do projeto de um bloco planejado em alvenaria estrutural x gráfico 
da curva de agregação de desembolsos da obra do bloco A 
Fonte: planejamento da obra e sistema de informações da empresa 
incorporadora, 2002. 
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           A comparação será feita porque os processos construtivos são comuns 
aos casos. A obra foi planejada para ser executada em 14 meses e a obra real 
do edifício bloco A foi executada em 14 meses. 
           A figura 21 mostra que as diferenças entre os desembolsos de uma obra 
planejada com utilização de um software de gerenciamento de projetos e os 
desembolsos reais são grandes. O que possibilitou a comparação é que ambas 
possuem o mesmo prazo de execução e o mesmo processo construtivo. A 
grande diferença entre as duas curvas é que na obra planejada os 
desembolsos terminam no último mês de obra, que é o 14. Na obra real do 
bloco A, os desembolsos terminam no mês 20. 
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Figura 22: gráfico da curva de agregação de desembolsos de recursos 
financeiros do projeto de um bloco planejado em alvenaria estrutural x gráfico 
da curva de agregação de desembolsos da obra do bloco B. 
Fonte: Planejamento da obra e sistema de informações da empresa 
incorporadora, 2002. 
 
           Os gráficos das figuras 22, 23 e 24 mostram as curvas de agregação de 
desembolsos financeiros das obras realizadas dos blocos B, C e D, 
respectivamente representadas, juntamente com a curva de agregação de 
desembolsos da obra planejada em alvenaria estrutural. 
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Figura 23: gráfico da curva de agregação de desembolsos de recursos financeiros 
do projeto de um bloco planejado em alvenaria estrutural x gráfico da curva de 
agregação de desembolsos da obra do bloco C. 
Fonte: planejamento da obra e sistema de informações  da empresa 
incorporadora, 2002. 
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Figura 24: gráfico da curva de agregação de desembolsos de recursos financeiros 
do projeto de um bloco planejado em alvenaria estrutural x gráfico da curva de 
agregação de desembolsos da obra do bloco D. 
Fonte: planejamento da obra e sistema de informações da empresa incorporadora, 
2002. 
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5.1.2 Curva de agregação de desembolsos financeiros das obras 
executadas em alvenaria estrutural versus curva de agregação de 
desembolsos desenvolvida por Casarotto. 
           Casarotto (1995) desenvolveu uma curva representativa da evolução 
dos desembolsos de edifícios de 4 a 5 pavimentos executados pelo processo 
construtivo convencional de estrutura de concreto armado e fechamento em 
tijolos cerâmicos. Os dados foram organizados no ano de 1995 e foram 
coletados em 18 edificações com início na década de 90.  
           A curva de Casarotto (1995) apresenta uma primeira fase de 
mobilização da obra cujos desembolsos culminam em 5,2% do seu custo total 
para 15% do tempo total da obra. Uma segunda fase que inicia com 15% do 
tempo de obra e culmina em 80% do seu tempo total, para um desembolso de 
6,9% do custo total da obra. A terceira fase representa a desmobilização e 
término de obra. 
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Figura 25: comparação entre os desembolsos do bloco A e a curva de 
Casarotto ajustada para 20 períodos 
Fonte: curva de Casarotto e sistema de informações da empresa 
incorporadora, 2002. 
 
           O gráfico da figura 25 apresenta a comparação entre a curva de 
agregação de desembolsos do bloco A com a curva de agregação de 
desembolsos desenvolvida por Casarotto, cujo trapézio foi ajustado para 20 
períodos.  O ajuste foi efetuado para que o número de períodos do trapézio de 
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Casarotto coincida com o número de períodos de desembolsos das obras dos 
blocos A, B, C e D, que foram de 20 períodos. 
           A curva de Casarotto demonstrada na figura 25 apresenta uma fase de 
mobilização que culmina em 15% de 20 meses. Isso representa na figura o 
mês 3 no eixo das abcissas e 5,2 % dos custos no eixo das ordenadas.  
           A segunda fase culmina em 80% de 20 meses que no gráfico da figura 
25 é representado com o mês 16 no eixo das abcissas e 6,9 % dos custos no 
eixo das ordenadas. A fase de desmobilização da obra tem o término com 
100% do tempo de obra e é representada no eixo das abcissas  com o mês 20 
para um desembolso 0 no eixo das ordenadas. 
          É possível observar no gráfico 25 que o período de mobilização 
apresenta grande proximidade entre as duas curvas. O maior pico de 
desembolso ocorreu em meses diferentes para cada uma das curvas do 
gráfico.  
Os gráficos das figuras 26, 27 e 28 mostram as curvas de agregação de 
desembolsos financeiros das obras construídas dos Blocos B, C e D 
respectivamente, que são representados juntamente com a curva de 
agregação de desembolsos desenvolvida por Casarotto (1995). 
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Figura 26: comparação entre os desembolsos do bloco B e a curva de Casarotto 
ajustada para 20 períodos 
Fonte: curva de Casarotto e sistema de informações da empresa 
Incorporadora, 2002. 
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Figura 27: comparação entre os desembolsos do bloco C e a curva de 
Casarotto ajustada para 20 períodos 
Fonte: curva de Casarotto e sistema de informações da empresa 
incorporadora, 2002. 
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Figura 28: comparação entre os desembolsos do bloco D e a curva de 
Casarotto ajustada para 20 períodos 
Fonte: curva de Casarotto e sistema de informações da empresa 
incorporadora, 2002. 
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           É possível observar a aproximação das curvas de agregação de 
recursos dos blocos A, B, C e D com a curva de Casarotto.  
 
5.1.3 Curva de agregação de desembolsos financeiros do planejamento 
de um projeto em alvenaria estrutural versus curva de agregação 
de desembolsos financeiros do planejamento de um projeto em 
concreto armado com fechamento em tijolos cerâmicos 
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Figura 29: superposição dos desembolsos do planejamento do projeto em 
alvenaria estrutural e os desembolsos do planejamento do projeto em concreto 
armado. 
Fonte: planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado, 
2002. 
 
           A figura 29 apresenta os gráficos das curvas de desembolsos de 
recursos financeiros dos planejamentos dos projetos em alvenaria estrutural e 
em concreto armado. 
           A figura 30 apresenta os gráficos das curvas de percentuais de 
desembolsos de recursos financeiros dos planejamentos dos projetos em 
alvenaria estrutural e em concreto armado. 
 47 
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
meses
%
de
de
s
e
m
bo
ls
o
s
concreto armado alvenaria estrutural
 
Figura 30: superposição dos percentuais de desembolsos do planejamento do 
projeto em alvenaria estrutural e os percentuais de desembolsos do 
planejamento do projeto em concreto armado  
Fonte: planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado, 
2002. 
 
           É possível observar nos gráficos das figuras 29 e 30 a alternância de 
fluxo de desembolsos do planejamento de um processo para outro. O 
planejamento e a programação foram efetuados para que as principais etapas 
de cada projeto tivessem a mesma data de início e término ou datas próximas. 
Essa aproximação do fluxo de trabalho foi adotada para que um ou outro 
processo construtivo não fosse beneficiado através de artifícios de 
programação com o simples atraso de uma ou outra atividade. 
           Nos três primeiros meses foram programadas as atividades de serviços 
preliminares e infraestrutura. O gráfico da obra planejada em alvenaria 
estrutural apresenta maiores desembolsos. Essa ocorrência se deve às cargas 
transmitidas pelas paredes portantes de todos os pavimentos às vigas 
baldrames. Essas cargas são maiores que as cargas transmitidas pelas 
paredes do térreo e pelos pilares às fundações do processo construtivo em 
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concreto armado, exigindo dimensões maiores de estacas, blocos e vigas 
baldrames.  
           No período seguinte, que vai do quarto ao sétimo mês, ocorre uma forte 
inclinação ascendente das curvas, seguida de um vale. São programadas as 
atividades do conjunto alvenaria/estrutura da alvenaria estrutural e da atividade 
estrutura do concreto armado. O processo construtivo em concreto armado 
apresentou maiores desembolsos nesse período. Isso se deve às atividades de 
estrutura do pavimento tipo, como montagem da laje pré-moldada treliçada, as 
aquisições das chapas compensadas e madeira para a montagem das formas 
de madeira, as ferragens das vigas e a concretagem da laje. No processo 
construtivo em alvenaria estrutural, as atividades com maior participação no 
mesmo período foram a alvenaria de blocos de concreto, a montagem da laje 
pré-moldada treliçada e a concretagem da laje, todos do pavimento tipo. 
           No período que vai do mês 8 ao mês 12, o processo construtivo 
concreto armado também apresenta maiores desembolsos, o que se deve à 
programação das atividades do pavimento tipo. A atividade alvenaria de tijolos 
cerâmicos furados está programada para início no mês 6 e término no mês 10, 
enquanto que a alvenaria estrutural está programada para início no mês 5 e 
término no mês 9. Isso se deve ao fato de que no processo construtivo em 
concreto armado, primeiro se executa a estrutura e depois a alvenaria. Na 
alvenaria estrutural, o conjunto alvenaria/estrutura é executado 
simultaneamente.  
           A figura 31 apresenta os gráficos de percentuais de desembolsos 
acumulados do planejamento dos projetos em alvenaria estrutural e concreto 
armado.  
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Figura 31: superposição da curva de % de desembolsos acumulados do 
planejamento dos projetos em alvenaria estrutural e concreto armado 
Fonte: planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado, 
2002. 
 
           Na figura 31 é possível perceber a grande aproximação das duas curvas 
devido à programação das datas de início e término das atividades de cada 
processo serem coincidentes ou próximas e por não existirem grandes 
diferenças percentuais de custos entre os vários serviços. 
           As atividades de revestimento de paredes e tetos dos dois processos 
estão programadas para o mesmo período, que vai do mês 9 ao mês 12, 
porém o custo do revestimento de paredes no processo construtivo em 
concreto armado é maior devido às suas espessuras serem maiores. 
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Figura 32: superposição das curvas de desembolsos acumulados dos 
planejamentos dos projetos em alvenaria estrutural e concreto armado 
Fonte: planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado, 
2002. 
 
           No gráfico da figura 32 verifica-se, no período que vai do mês 1 ao mês 
4, um acúmulo de desembolso financeiro levemente maior no planejamento do  
processo construtivo em alvenaria estrutural. A partir do mês 5, o acúmulo de 
desembolso financeiro passa a ser maior no processo construtivo em concreto 
armado. 
 
5.1.4 Fluxo de caixa do planejamento do projeto no processo construtivo 
em alvenaria estrutural e planejamento do projeto no processo 
construtivo em concreto armado 
           Os dados de desembolsos financeiros em CUB-PR dos planejamentos 
dos projetos em alvenaria estrutural e concreto armado e os dados de 
ingressos financeiros da obra executada dos blocos A, B, C e D são 
apresentados no Quadro 6.  
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Quadro 6: dados de desembolsos do planejamento do projeto em alvenaria 
estrutural e em concreto armado e dados reais de ingressos de 
recursos financeiros dos blocos A, B, C e D do empreendimento 
 
Meses 
Desembol-
sos. 
alvenaria 
estrutural 
(CUB-PR) 
Desembol-
sos 
concreto 
armado 
(CUB-PR) 
Ingressos 
bloco A 
(CUB-PR) 
Ingressos 
bloco B  
(CUB-PR) 
Ingressos 
bloco C 
(CUB-PR) 
Ingressos 
bloco D  
(CUB-PR) 
1 8,48 8,02 18,84 6,03 9,13 13,83 
2 15,58 14,47 36,54 21,42 14,43 18,83 
3 23,21 20,99 6,00 40,90 19,06 36,36 
4 14,27 13,22 45,20 62,03 18,53 51,10 
5 40,58 54,31 30,58 51,38 37,67 40,39 
6 29,94 43,24 40,42 75,09 51,68 63,02 
7 32,00 28,19 31,18 69,50 43,46 52,40 
8 39,45 44,04 25,88 73,63 101,33 29,32 
9 67,54 80,82 18,09 56,19 76,69 55,56 
10 89,31 92,13 14,84 37,51 84,76 44,39 
11 89,07 92,01 28,32 92,89 55,90 82,30 
12 84,59 84,44 39,96 38,87 62,14 35,12 
13 72,54 71,29 46,72 32,30 63,46 101,93 
14 9,60 10,52 25,93 82,98 45,99 69,13 
15   25,91 41,75 51,44 15,31 
16   29,00 23,63 62,01 33,61 
17   64,87 3,51 7,99 25,35 
18   85,04 4,05 5,69 18,42 
19   31,60 5,35 3,74 6,23 
20   9,18 1,88 1,63 8,98 
21   21,69    
22   20,98    
23   5,96    
Total 616,14 657,69 702,73 820,88 816,72 801,59 
Fonte: planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado e 
sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
 
          Os fluxos de caixa gerados por esses ingressos e desembolsos 
financeiros são apresentados nos Quadros 6 e 7. São apresentados também 
nos quadros 8 e 9 os resultados da aplicação do método do valor presente 
líquido (VPL) ao fluxo de caixa gerado pelos desembolsos do planejamento do 
projeto de cada um dos processos construtivos e cada um dos ingressos 
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financeiros dos bl6cos dos edifícios construídos do empreendimento, para 
diferentes taxas i mensais. 
Quadro 7: fluxo de caixa dos blocos A e B  
Meses Fluxo de caixa: 
desembolsos 
alvenaria  x 
ingressos reais 
do bloco A 
Fluxo de caixa: 
desembolsos  
concreto armado x 
ingressos  reais do 
bloco A 
Fluxo de caixa: 
desembolsos  
alvenaria  x 
ingressos reais 
do  bloco  B 
Fluxo de caixa: 
desembolsos  
concreto  armado 
x ingressos reais 
bloco B 
1 10,37 10,82 -2,45 -1,99 
2 20,96 22,07 5,84 6,95 
3 -17,21 -14,99 17,69 19,91 
4 30,93 71,36 47,76 48,81 
5 -10,00 8,06 10,80 -2,93 
6 10,48 41,55 45,15 31,85 
7 -0,82 31,61 37,50 41,31 
8 -13,57 9,48 34,18 29,59 
9 -49,45 -45,42 -11,35 -24,63 
10 -74,47 -61,68 -51,8 -54,62 
11 -60,75 -33,01 3,82 3,82 
12 -44,83 -0,93 -45,72 -45,57 
13 -25,82 24,05 -40,24 -38,99 
14 16,33 35,30 73,38 72,46 
15 25,91 53,05 41,75 41,75 
16 29,00 46,91 23,63 23,63 
17 64,87 70,06 3,51 3,51 
18 85,04 85,04 4,05 4,05 
19 31,60 50,98 5,35 5,35 
20 9,18 26,22 1,88 1,88 
21 21,69 35,07 0,00 0,00 
22 20,98 26,70 0,00 0,00 
23 5,96 6,49 0,00 0,00 
     
Taxas VPL VPL VPL VPL 
0,50% 73,22  33,26 196,19  156,22  
1,00% 61,51  23,04  188,21  149,74  
1,50% 51,25  14,21  180,74  143,70  
2,00% 42,29  6,62  173,75  138,08  
2,50% 34,47  0,11  167,19  132,83  
3,00% 27,66  -5,44  161,03  127,93  
3,50% 21,77  -10,13  155,24  123,34  
4,00% 16,67  -14,08 149,79  119,04  
4,50% 12,28  -17,37  144,65  115,01  
5,00% 8,51  -20,07  139,80  111,22  
Fonte: planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado e 
sistema de informações da empresa incorporadora, 2002. 
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Quadro 8: fluxo de caixa dos blocos C e D  
Meses Fluxo de caixa: 
desembolsos  
alvenaria x 
ingressos reais 
do bloco C 
Fluxo de caixa: 
desembolsos 
concreto armado x 
ingressos reais do  
bloco C 
Fluxo de caixa: 
desembolsos 
alvenaria x 
ingressos  reais 
do bloco  D 
Fluxo de caixa: 
desembolsos 
concreto  armado 
x ingressos reais 
do bloco D 
1 0,65 1,11 5,35 5,81 
2 -1,15 -0,04 3,25 4,36 
3 -4,15 -1,93 13,15 15,37 
4 4,26 5,31 36,83 37,88 
5 -2,91 -16,64 -0,19 -13,92 
6 21,74 8,44 33,08 19,78 
7 11,46 15,27 20,40 24,21 
8 61,88 57,29 -10,12 -14,72 
9 9,15 -4,13 -11,98 -25,26 
10 -4,55 -7,37 -44,93 -47,74 
11 -33,17 -36,11 -6,77 -9,71 
12 -22,45 -22,30 -49,46 -49,32 
13 -9,08 -7,83 29,39 30,64 
14 36,39 35,47 59,53 58,61 
15 51,44 51,44 15,31 15,31 
16 62,01 62,01 33,61 33,61 
17 7,99 7,99 25,35 25,35 
18 5,69 5,69 18,42 18,42 
19 3,74 3,74 6,23 6,23 
20 1,63 1,63 8,98 8,98 
21 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Taxas VPL VPL VPL VPL 
0,50% 188,09 148,11 174,51 134,55 
1,00% 176,53 138,04 164,49 126,02 
1,50% 165,81 128,76 155,27 118,23 
2,00% 155,87 120,19 146,79 111,12 
2,50% 146,64 112,27 138,98 104,62 
3,00% 138,06 104,95 131,77 98,67 
3,50% 130,09 98,18 125,13 93,23 
4,00% 122,67 91,92 118,99 88,24 
4,50% 115,77 86,12 113,31 83,67 
5,00% 109,34 80,74 108,05 79,47 
Fonte: Planejamento da obra em alvenaria estrutural e em concreto armado. 
Sistema de informações da empresa incorporadora, 2002 
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           Verifica-se que quanto maior a taxa “i”, maior a influência sobre a 
diferença de resultados no valor presente líquido (VPL) entre os processos 
construtivos estudados.  
           O resultado do valor presente líquido para os fluxos de caixa analisados  
para as diferentes taxas “i” mensais sempre foram favoráveis ao processo 
construtivo em alvenaria estrutural. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  
 
 
6.1 Conclusões 
 
           O trabalho foi desenvolvido a partir de três fontes de informação de 
desembolsos financeiros. A primeira fonte de informação foi um caso real de 
execução de uma obra em alvenaria estrutural. A segunda fonte de informação 
foi o planejamento com dois sistemas construtivos diferentes para o mesmo 
projeto. A terceira fonte foi o resultado da pesquisa desenvolvida por Casarotto 
em 16 obras de 4 a 5 pavimentos executados no processo convencional.  
           Os dados fornecidos pelas fontes de informação foram compilados em 
gráficos, que resultaram nas curvas de agregação de desembolsos financeiros. 
A comparação dessas curvas possibilitou a obtenção de resultados que 
indicam os diferentes desembolsos financeiros entre os processos construtivos 
e também entre a obra executada e a obra planejada.  
           Esse fato pôde ser observado através da utilização da aproximação das 
curvas de agregação de recursos dos Blocos com a Curva de Casarotto, o que 
demonstrou que o processo construtivo em alvenaria estrutural apresentou um 
desempenho, sob o ponto de vista do fluxo de desembolsos financeiros, 
próximo ao processo construtivo em concreto armado. Embora ocorra a 
proximidade, a pequena diferença de fluxo de desembolsos financeiros ainda é 
favorável ao processo construtivo em alvenaria estrutural.  As principais etapas 
de cada um dos projetos foram planejadas e programadas para que tivessem a 
mesma data de início e término ou datas próximas. A obra planejada em 
alvenaria estrutural apresentou inicialmente maiores desembolsos. Essa 
ocorrência se deve às cargas transmitidas pelas paredes portantes de todos os 
pavimentos às vigas baldrames, exigindo dimensões maiores de estacas, 
blocos e vigas baldrames. No período que vai do quarto ao sétimo mês, o 
processo construtivo em concreto armado apresentou maiores desembolsos, o 
que se deve às atividades de estrutura do pavimento tipo como montagem da 
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laje pré-moldada treliçada, as aquisições das chapas compensadas e madeira 
para a montagem das formas, as ferragens das vigas e a concretagem da laje.            
           No período que vai do mês 8 ao mês 12, o processo construtivo 
concreto armado também apresentou maiores desembolsos e se deve à 
programação das atividades do pavimento tipo. Isso se deve ao fato de que no 
processo construtivo em concreto armado primeiro se executa a estrutura e 
depois a alvenaria. Na alvenaria estrutural, o conjunto alvenaria/estrutura é 
executado simultaneamente deve-se destacar que o custo do revestimento de 
paredes no processo construtivo em concreto armado é maior devido às suas 
espessuras serem maiores.  
           O método do valor presente líquido (VPL) foi aplicado ao fluxo de caixa 
gerado pelos desembolsos do planejamento do projeto de cada um dos 
processos construtivos e cada um dos ingressos financeiros dos blocos dos 
edifícios construídos do empreendimento para diferentes taxas “i” mensais. O 
resultado do valor presente líquido para os fluxos de caixas analisados sempre 
foi favorável ao processo construtivo em alvenaria estrutural.  
           A taxa “i” influi no resultado e verifica-se que quanto maior a taxa “i”, 
maior a diferença de resultados no valor presente líquido - VPL entre os 
processos construtivos estudados. Esse fato influi no resultado financeiro final 
do empreendimento, tanto para aplicação das sobras de caixa como na 
minimização dos juros pagos pelos recursos emprestados. 
 
 
6.2 Sugestões de Futuros Trabalhos 
 
           No desenvolvimento deste trabalho, outros possíveis caminhos foram 
visualizados e não puderam ser pesquisados, sendo sugeridos a seguir: 
• No planejamento e programação de obras com o uso do cronograma de 
Gantt e com o uso dos softwares comerciais de programação por redes de 
atividades, os desembolsos são considerados na data planejada para a 
ocorrência física das atividades. Pode ser de grande utilidade desenvolver 
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uma ferramenta que simule os desembolsos reais em um empreendimento 
imobiliário; 
• Analisar o efeito da aplicação de sobras de caixa e analisar o impacto da 
necessidade de empréstimos de recursos devido a sua escassez; 
• Na elaboração dos planejamentos para os dois processos construtivos 
analisados neste trabalho, determinados marcos foram fixados em datas 
próximas para atender às necessidades do empreendedor e às expectativas 
dos compradores. Portanto, sugere-se pesquisar outros processos 
construtivos que possam atender a essas necessidades e expectativas num 
período mais curto, ou atender com menores desembolsos em 
determinadas fases do projeto. Isso pode ocorrer, por exemplo, no processo 
construtivo que utiliza paredes divisórias de gesso acartonado. O peso da 
estrutura de concreto armado e as cargas nas fundações podem ser 
reduzidos pelo fato das paredes de gesso acartonado serem mais leves que 
as paredes executadas com tijolos. Essa redução de peso da estrutura e 
carga nas fundações pode reduzir os custos dessas atividades e trazer uma 
redução no fluxo de desembolsos financeiros nas etapas iniciais da obra. 
Os desembolsos referentes às paredes divisórias em gesso acartonado 
podem ser postergados porque essas paredes podem ser montadas nas 
etapas finais da obra, reduzindo o fluxo de desembolsos financeiros nas 
etapas intermediárias da obra. 
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Anexo A – Fotos do empreendimento 
    Figura 1 – foto do empreendimento em janeiro/1997.  Fase inicial. 
 
 
    Figura  2 – foto do empreendimento em agosto/2002,  após a ocorrência das 
    Expansões urbanas. 
 
 
 
  
Figura  3 – foto do empreendimento em fevereiro/2001.  Bloco D em fase final 
de execução. 
 
 
 
Figura  4 – foto do empreendimento em agosto/2001.  Bloco D em fase final de 
execução. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B – Implantação, croqui do pavimento tipo e planta do apartamento 
 Figura  1 – Implantação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura  2 – Croqui do pavimento tipo 
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Figura  3 – Planta do apartamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C – Orçamento do projeto do edifício em alvenaria estrutural 
  
 
ORÇAMENTO DO PROJETO DA OBRA EM ALVENARIA ESTRUTURAL
Obra : conjunto residencial  
Local : Umuarama   Paraná
custo custo 
item descrição dos serviços un quant unitário total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 instalações do canteiro
limpeza do terreno m2 400,00 0,75 300,00
barraco de obra m2 30,00 17,42 522,72
instalações provisórias e consumo vb 1,00 303,27 303,27
locação da obra m2 313,00 1,35 423,29 1.549,28
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 549,28 1x
2 INFRAESTRUTURA
2.1 estacas 
estaca moldada in loco, tipo strauss, d=25 cm mt 1.700,00 9,62 16.350,35 16.350,35
2.2 blocos das fundações 1x
escavação manual até 2,00m m3 35,00 9,42 329,67
corte de formas para fundações m2 105,00 11,32 1.188,45
montagem das formas para fundações m2 105,00 3,65 383,55
corte e dobra de armadura Kg 1.197,00 1,72 2.055,25
montagem de armadura kg 1.197,00 0,30 362,19
concreto FCK 15 MPA p/ fund. ( c/ lan. ) m3 16,48 148,39 2.444,77 6.763,88
2.3 vigas baldrames 1x
setor 2
corte de formas para fundações m2 197,00 12,07 2.377,79
montagem das formas para fundações m2 197,00 3,22 634,22
corte e dobra de armadura Kg 1.249,00 1,54 1.918,73
montagem de armadura Kg 1.249,00 0,16 202,92
concreto FCK 15 MPA p/ fund. ( c/ lan. ) m3 14,35 148,47 2.130,50
desforma m2 197,00 0,29 56,31
impermeabilização de vigas baldrames m2 55,00 0,93 51,37 7.371,83
setor 1 1x
corte de formas para fundações m2 197,00 12,07 2.377,79
montagem das formas para fundações m2 197,00 3,22 634,22
corte e dobra de armadura Kg 1.249,00 1,54 1.918,73
montagem de armadura Kg 1.249,00 0,16 202,92
concreto FCK 15 MPA p/ fund. ( c/ lan. ) m3 14,35 148,47 2.130,50
desforma m2 197,00 0,29 56,31
impermeabilização de vigas baldrames m2 55,00 0,93 51,37 7.371,83
1x
3 EMBASAMENTO SETOR 2
alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m2 130,00 22,49 2.923,86
J com groute (14x31x19) mt 29,00 14,53 421,43
canaleta com groute (14x19x19) mt 67,00 22,71 1.521,73
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 5,53 829,43
montagem de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 16,19 2.429,16
eletrodutos e passagens em laje vb 1,00 242,00 242,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada de piso m3 10,07 175,08 1.763,10
desforma de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 0,22 33,30 10.164,01
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.082,07 1x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4 modulo - ALVENARIA ESTRUTURAL
4.1 01 módulo de 02 apartamentos - alvenaria/laje
e escada - 1º  uso das formas  -  2 x
alvenaria com blocos de concreto 14x19x39 cm m2 235,00 16,20 3.807,00
J com groute (14x31x19) mt 54,00 7,44 401,49
canaleta com groute (14x19x19) mt 140,00 5,32 745,16
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 5,62 843,20
montagem de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 16,19 2.429,16
instalação de eletrodutos e passagens vb 1,00 308,00 308,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada m3 10,07 175,08 1.763,10
desforma de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 0,31 46,62 10.343,73
2x
4.2 01 módulo de 02 apartamentos - alvenaria/laje
e escada -  2º  uso das formas  -    6x
alvenaria com blocos de concreto 14x19x39 cm m2 235,00 16,20 3.807,00
J com groute (14x31x19) mt 54,00 7,44 401,49
canaleta com groute (14x19x19) mt 140,00 5,32 745,16
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 2,96 443,55
montagem de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 16,19 2.429,16
instalação de eletrodutos e passagens vb 1,00 308,00 308,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada m3 10,07 175,08 1.763,10
desforma de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 0,31 46,62 9.944,08
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 944,08 6x
5 módulo-REQUADRAMENTOS, BATENTES, CONTRAMARCOS
QUADROS ELÉTRICOS, TUBULAÇÕES  HIDRO-SANITÁRIAS.
5.1 batentes  - contramarcos - tubulações - requadramentos
alvenaria tijolo maciço comum, a espelho ( 0,05m ) m2 5,00 12,08 60,42
contramarco de alumínio m2 24,00 15,79 378,94
batente de madeira 80 x 210 cm un 10,00 54,19 541,93
batente Madeira 0,6 x 2,1 m un 4,00 54,19 216,77
instalação eletroduto 3/4" PVC rigido rosq. mt 60,00 7,03 421,52
instalação eletroduto 1 1/4" PVC rigido rosq. mt 4,00 18,13 72,50
instalação quadro de distribuição 55x40x14 un 2,00 117,85 235,70
instalação caixa 2 x 4 un 48,00 0,77 36,94
instalação caixa 4 x 4 un 4,00 0,77 3,08
tub água e base de registro p/ 1 banho un 1,00 90,84 90,84
tub água e base de registro p/ 1 cozinha e serviço un 1,00 66,23 66,23
tub esgoto p/ 1 banho un 1,00 69,57 69,57
tub esgoto p/ 1 cozinha e área de serviço un 1,00 92,48 92,48
ponto de gás un 2,00 137,75 275,50 2.562,41
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 562,41 8x
6 CHAPISCO E EMBOCO - PAREDES E TETOS
chapisco teto traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 105,00 0,95 99,75
emboço para tetos com aditivo m2 105,00 4,50 472,50
emboço parede interna 7mm c/aditivo m2 375,00 3,39 1.272,18 1.844,43
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 844,43 8x
7 MÓDULO - REVESTIMENTOS
7.1 01 módulo regularização de pisos + impermeabilização dos banhos+
piso cerâmica dos banhos e cozinhas
regularização de piso m2 144,00 2,54 365,75
impermeabilização com tinta asfaltica m2 12,00 5,69 68,29
piso ceramico comum m2 36,00 22,06 794,03 1.228,07
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 228,07 8x
 
 
 
  
 
 
8 AZULEJO: BANHO+COZINHA, FORRO DE GESSO,
RODATETO DAS SALAS
8.1 azulejo
azulejo liso com cimento colante m2 98,00 19,99 1.959,44 1.959,44
8.2 forro e rodateto de gesso 8x
forro de gesso em placas de 0,60 x 0,60 m m2 17,40 12,13 211,06
rodateto em gesso mt 50,00 4,25 212,27 423,33
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 382,77 8x
9 PISO CERAMICA DAS SALAS E QUARTOS
lajota ceramica m2 108,00 18,27 1.973,06
soleira de granito de 15cm mt 8,30 11,88 98,60 2.071,67
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 071,67 8x
10 MÓDULO PINTURA + LOUÇAS + PORTAS + GUARNIÇÕES
10.1 massa corrida - paredes e tetos
emassamento c/ massa corrida PVA m2 562,00 2,16 1.214,81
instalação de fios 2,50 mm2 mt 200,00 0,29 58,25
instalação de fios 10,0 mm2 mt 50,00 0,69 34,73
instalação disjuntores 1 POLO un 14,00 30,77 430,81
instalação disjuntores 2 POLOS un 2,00 21,53 43,06 1.781,65
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 781,65 8x
10.2 LÁTEX - primeira mão
pintura látex primeira demão m2 1.124,00 1,30 1.461,20 1.461,20
4x
10.3 RODAPÉ - LOUÇAS - PORTAS
rodapé de madeira ( imbuia ou canela ) mt 60,00 2,25 135,00
porta de madeira lisa 0,8 x 2,1 m externa un 4,00 80,83 323,31
porta de madeira lisa 0,6 x 2,1 m interna un 8,00 63,33 506,67
Porta de madeira lisa 0,8 x 2,1 m interna un 12,00 72,02 864,27
saboneteira de louça 15x15 cm C un 8,00 6,81 54,44
porta toalha de louça un 8,00 8,68 69,44
papeleira de louça 15x15cm un 8,00 6,71 53,68
lavatório de louça c/ colun  APA un 8,00 33,96 271,66
vaso sanitário com caixa aclopada un 8,00 105,00 840,00
registro de pressão com canopla un 8,00 22,41 179,26
registro de gaveta 3/4" cromado un 8,00 19,79 158,34
torneira de pressão cromada 1/2" un 16,00 13,13 210,11 3.666,17
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 666,17 4x
10.4 LÁTEX - SEGUNDA DEMÃO + VERNIZ
pintura látex segunda demão m2 1.124,00 1,05 1.180,20
pintura verniz sobre madeira m2 160,00 2,17 347,20
instalação interruptor 1 tecla un 24,00 5,10 122,48
instalação interruptor 1 tecla simples e tomada un 8,00 6,04 48,32
instalação tomada universal un 30,00 3,67 110,10 1.808,30
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 808,30 4x
11 MÓDULO ESCADA
11.1 tubulações hidráulicas, quadros, abrigo para hidrante
instalação quadro de medição p/ 20 domicilios un 1,00 1.435,90 1.435,90
instalação caixa de passagens elétrica / telefônica un 6,00 152,00 912,00
abrigo para hidrante un 4,00 113,86 455,44
tubo FG   2 1/2 mt 24,00 8,44 202,56
tubo PVC 1"  e conexões mt 30,00 2,00 60,00
instalação quadro de gás 40x40 cm un 16,00 49,24 787,86
alvenaria tijolo maciço comum, a espelho (0,05m) m2 30,00 8,48 254,40 4.108,16
 
 
 
  
 
 
 
 11.2 chapisco e emboço de paredes e tetos 1x
chapisco teto traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 65,00 1,35 87,47
emboço para tetos com aditivo m2 65,00 6,05 393,12
chapisco parede traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 200,00 1,07 214,20
emboço para paredes com aditivo m2 200,00 5,09 1.017,00 1.711,79
11.3 corrimão de ferro e pintura 1x
corrimão de ferro mt 24,00 63,30 1.519,17
regularização piso m2 97,00 7,09 687,48
lajota cerâmica m2 97,00 19,15 1.857,88
emassamento c/ massa corrida  PVA m2 265,00 2,20 583,00
látex acrílico sobre reboco interno - 1º demão m2 265,00 1,73 457,90
esmalte sintético + latex acrílico 2º demão m2 335,00 3,95 1.322,90 6.428,33
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.248,29 1x
12 MODULO  PLATIBANDA - TERRAÇO - CAIXA D'ÁGUA
12.1 alvenaria da platibanda e churrasqueira
alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m2 138,00 18,11 2.498,51
canaleta com groute ( 14x19x39 ) mt 56,00 9,47 530,27
J com groute ( 20x19x31 ) mt 36,00 6,54 235,49
escoramento de laje pré-moldada treliçada de forro m2 38,00 9,93 377,28
montagem de laje pré-moldada treliçada de forro m2 38,00 18,60 706,68
instalações de eletrodutos e passagens vb 1,00 212,00 212,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada de forro m2 3,94 144,73 570,24
desforma de laje pré-moldada treliçada de forro m2 38,00 0,88 33,30 5.163,77
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 163,77 1x
12.2 fundo da caixa d´água
alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m2 15,40 18,86 290,42
canaleta com groute ( 14x19x39 ) mt 17,60 11,01 193,70
escoramento de laje maciça - fundo da caixa d´água m2 17,50 16,91 295,93
corte de forma de laje m2 17,50 35,13 614,71
montagem de forma de laje m2 17,50 11,40 199,50
corte e dobra de armadura Kg 119,00 2,51 299,28
montagem de armadura Kg 119,00 1,25 148,98
instalações de eletrodutos e passagens vb 1,00 108,00 108,00
concreto fck 15 MPA m3 3,00 152,42 457,26
desforma m2 17,50 2,09 36,63 2.644,41
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050,15 1x
12.3 paredes e tampa da caixa d´água
alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm m2 22,00 29,95 658,97
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 17,50 9,51 166,38
montagem de laje pré-moldada treliçada m2 17,50 14,15 247,58
concreto fck 15 MPA m3 2,00 159,65 319,29
desforma m2 17,50 1,90 33,30 1.425,52
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 425,52 1x
13 TERRAÇO ACABAMENTO
13.1 regularização de piso-impermeabilização
regularização piso com argamassa cimento e=3 cm m2 130,00 4,91 638,71
impermeabilziação manta asfáltica torodin m2 130,00 11,72 1.523,50
Isolamento térmico c/ argila expandida e=25 cm m2 130,00 11,86 1.542,16
Regularização piso com argamassa cimento e=3 cm m2 130,00 7,59 987,24 4.691,61
13.2 piso cerâmica 1x
Lajota cerâmica m2 130,00 19,06 2.477,53 2.477,53
13.3 revestimento de paredes e tetos 1x
chapisco teto traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 50,00 1,58 79,20
emboço para tetos com aditivo m2 50,00 5,64 282,23
chapisco parede traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 170,00 1,19 202,30
emboço para paredes com aditivo m2 170,00 5,09 864,45 1.428,18
 
 
 
 
  
 
13.4 tubulações-batentes-contramarcos-quadros-requadrações 1x
alvenaria tijolo maciço comum, apar. 0,10 m m2 5,25 21,12 110,88
soleira de granito de 15 cm mt 2,40 11,88 28,51
instalações hidro-sanitárias e prevenção contra incêndio ud 1,00 1.930,69 1.930,69
quadros elétricos ud 2,00 83,00 166,00
batentes ud 1,00 54,00 54,00
contramarcos m2 2,00 15,00 30,00 2.320,08
13.5 rodapé -louças e portas 1x
rodapé de cerâmica 7,5 x 15 cm mt 130,00 8,11 1.054,30
pia tampo granito 1 cuba un 2,00 994,60 1.989,19
saboneteira de loução 15x15 cm C un 1,00 13,61 13,61
porta toalha de louça un 1,00 17,36 17,36
papeleira de louça 15x15cm un 1,00 13,42 13,42
lavatório de louça c/ colun. APA un 1,00 113,19 113,19
vaso sanitário com caixa acoplada un 1,00 150,00 150,00
registro de gaveta 3/4" cromado un 3,00 24,74 74,22
torneira de pressão cromada 1/2" un 3,00 18,76 56,28
porta de madeira 70 x 210 cm un 1,00 130,00 130,00 3.611,57
13.6 azulejo e pastilha cerâmica 1x
azulejo extra decorado - cimento colante m2 33,00 17,10 564,30
pastilha cerâmica 10 x 10 cm m2 23,00 44,24 1.017,57
guarda corpo do terraço ml 25,00 25,00 625,00
escada tipo marinheiro ml 10,00 75,00 750,00
alçapões m2 1,50 70,00 105,00
equipamentos da churrasqueira ud 2,00 120,00 240,00 3.301,87
13.7 textura acrílica 1x
revestimento acrílico texturado m2 235,00 4,33 1.017,90 1.017,90
13.8 esmalte sintético 1º mão - guarda corpo, escada metálica 1x
galvite em rufos e calhas 1º demão
esmalte sintético 1º demão m2 120,00 2,19 263,10 263,10
13.9 esmalte sintético 2º demão - guarda corpo, escada metálica 1x
galvite em rufos e calhas 1º mão
esmalte sintético 2º demão m2 120,00 4,34 521,10 521,10
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.632,94 1x
14 MÓDULO REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA 
14.1 chapisco e emboço externo
chapisco parede traço 1:3 ( e=0,005m ) m2 935,00 1,02 953,70
emboco de paredes externas c/ balancim m2 935,00 6,18 5.782,01 6.735,71
14.2 patilha cerâmica e pingadeira de granito 1x
pastilha cerâmica 10 x 10 cm m2 41,00 42,56 1.744,96
pingadeira de granito mt 9,00 10,08 90,71 1.835,67
14.3 revestimento acrílico texturado em parede externa 1x
revestimento acrílico texturado m2 935,00 5,71 5.336,30 5.336,30
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.907,68 1x
15 ESQUADRIAS E VIDROS
15.1 esquadrias de alumínio
janela de alumínio veneziana - correr m2 88,00 152,56 13.425,00
janela de alumínio de correr m2 90,00 78,22 7.040,00
janela de alumínio maximoar m3 12,00 80,00 960,00 21.425,00
15.2 vidros 1x
vidro liso 3 mm m2 118,00 19,00 2.242,00
vidro pontilhado 3 mm m2 28,00 18,00 504,00 2.746,00
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.171,00 1x
16 COBERTURA
cobertura telha fibrocimento ondulada e = 6mm m2 150,00 9,18 1.377,27
emboçamento de cumeeira para telha fibrocimento mt 20,00 12,04 240,75
estrutura de madeira. Vão 10m telha ond. Fibrocimento m2 150,00 12,97 1.945,28
calha de chapa galvanizada n.º 26 corte 50 cm mt 40,00 7,18 287,00
isolamento térmico com subcobertura de alumínio m2 160,00 5,59 894,74 4.745,03
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 745,03 1x
 
  
 
 
17 LIMPEZA FINAL
térreo - setores 1 e 2 ud 1,00 509,59 509,59
1º pavimento - setores 1 e 2 ud 1,00 509,59 509,59
2º pavimento - setores 1 e 2 ud 1,00 509,59 509,59
3º pavimento - setores 1 e 2 ud 1,00 373,06 373,06
terraço ud 1,00 509,59 509,59
escadaria ud 1,00 509,59 509,59 2.921,01
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 921,01 1x
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  (total geral). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339493,41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D – Orçamento do projeto do edifício em concreto armado 
  
ORÇAMENTO DO PROJETO DA OBRA EM CONCRETO  ARMADO
Obra : conjunto residencial  
Local : Umuarama   Paraná
custo custo 
item descrição dos serviços un quant unitário total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 instalações do canteiro
limpeza do terreno m2 400,00 0,75 300,00
barraco de obra m2 30,00 17,42 522,72
instalações provisórias e consumo vb 1,00 303,27 303,27
locação da obra m2 313,00 1,35 423,29 1.549,28
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 549,28 1x
2 INFRAESTRUTURA
2.1 estacas 
estaca moldada in loco, tipo strauss, d=25 cm mt 1.350,00 9,62 12.984,10 12.984,10
2.2 blocos das fundações 1x
escavação manual até 2,00m m3 35,00 9,42 329,67
corte de formas para fundações m2 85,00 11,36 965,40
montagem das formas para fundações m2 85,00 3,65 310,50
corte e dobra de armadura Kg 1.025,00 1,72 1.759,92
montagem de armadura kg 1.025,00 0,30 310,14
concreto FCK 15 MPA p/ fund. ( c/ lan. ) m3 13,85 148,39 2.055,24 5.730,87
2.3 vigas baldrames 1x
setor 2
corte de formas para fundações m2 134,50 12,07 1.623,42
montagem das formas para fundações m2 134,50 3,22 433,01
corte e dobra de armadura Kg 835,00 1,54 1.282,74
montagem de armadura Kg 835,00 0,16 135,66
concreto FCK 15 MPA p/ fund. ( c/ lan. ) m3 9,30 148,47 1.380,74
desforma m2 116,50 0,29 33,30
impermeabilização de vigas baldrames m2 51,74 0,93 48,32 4.937,18
setor 1 1x
corte de formas para fundações m2 134,50 12,07 1.623,42
montagem das formas para fundações m2 134,50 3,22 433,01
corte e dobra de armadura Kg 835,00 1,54 1.282,74
montagem de armadura Kg 835,00 0,16 135,66
concreto FCK 15 MPA p/ fund. ( c/ lan. ) m3 9,30 148,47 1.380,74
desforma m2 116,50 0,29 33,30
impermeabilização de vigas baldrames m2 51,74 0,93 48,32 4.937,18
1x
3 EMBASAMENTO SETOR 2
alvenaria de tijolos de 6 furos e=15 cm. m2 77,00 15,29 1.176,99
corte e dobra de armadura Kg 846,00 2,12 1.795,92
montagem de armadura Kg 846,00 0,33 275,31
forma de tábuas dos pilaretes m2 97,00 16,03 1.555,07
concretagem dos pilaretes m3 9,40 152,46 1.433,14
escoramento de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 5,77 865,23
montagem de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 16,19 2.429,16
eletrodutos e passagens em laje vb 1,00 242,00 242,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada de piso m3 10,07 173,59 1.748,10
desforma de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 0,22 33,30 11.554,22
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.218,72 1x
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 modulo - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
4.1 01 módulo de 02 apartamentos - alvenaria/laje
e  escada - 1º  uso das formas  -  2 x
corte e dobra de armadura - pilares térreo Kg 506,00 1,72 870,46
montagem de armadura Kg 506,00 0,35 175,56
corte de forma de pilares m2 68,00 19,19 1.305,09
montagem de forma de pilares m2 68,00 5,25 357,21
concreto fck 15 MPA m3 5,60 161,24 902,96
desforma de pilares m2 68,00 0,54 36,63
corte de forma para vigas m2 77,00 20,60 1.586,02
montagem de forma para vigas m2 77,00 4,03 310,50
corte e dobra de armadura - vigas Kg 900,00 1,74 1.568,38
montagem de armadura - vigas Kg 900,00 0,33 295,26
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 6,23 933,98
montagem de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 16,30 2.445,12
instalação de eletrodutos e passagens vb 1,00 308,00 308,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada m3 10,07 173,59 1.748,10
desforma de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 0,31 46,60 12.889,86
2x
4.2 01 módulo de 02 apartamentos - alvenaria/laje
e  escada - 2º  uso das formas  -  6 x
corte e dobra de armadura - pilares térreo Kg 506,00 1,72 870,46
montagem de armadura Kg 506,00 0,35 175,56
montagem de forma de pilares m2 68,00 5,25 357,21
concreto fck 15 MPA m3 5,60 161,24 902,96
desforma de pilares m2 68,00 0,54 36,63
montagem de forma para vigas m2 77,00 4,03 310,50
corte e dobra de armadura - vigas Kg 900,00 1,74 1.568,38
montagem de armadura - vigas Kg 900,00 0,32 287,28
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 2,31 346,60
montagem de laje pré-moldada treliçada de piso m2 150,00 16,30 2.445,12
instalação de eletrodutos e passagens vb 1,00 308,00 308,00
concretagem de laje pré-moldada treliçada m3 10,07 173,59 1.748,10
desforma de laje pré-moldada treliçada m2 150,00 0,31 46,60 9.403,40
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 403,40 6x
5 ALVENARIA
5.1 alvenaria de tijolos de 6 furos e = 15 cm m2 260,00 8,22 2.138,37 2.138,37
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 138,37 8x
6 módulo-REQUADRAMENTOS, BATENTES, CONTRAMARCOS
QUADROS ELÉTRICOS, TUBULAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
6.1 batentes  - contramarcos - tubulações - requadramentos
alvenaria tijolo maciço comum, a espelho ( 0,05m ) m2 5,00 11,97 59,83
contramarco de alumínio m2 24,00 15,63 375,21
batente de madeira 80 x 210 cm un 10,00 53,66 536,60
batente Madeira 0,6 x 2,1 m un 4,00 53,66 214,64
instalação eletroduto 3/4" PVC rigido rosq. mt 60,00 6,96 417,37
instalação eletroduto 1 1/4" PVC rigido rosq. mt 4,00 17,95 71,79
instalação quadro de distribuição 55x40x14 un 2,00 116,69 233,38
instalação caixa 2 x 4 un 48,00 0,76 36,57
instalação caixa 4 x 4 un 4,00 0,76 3,05
tub água e base de registro p/ 1 banho un 1,00 89,95 89,95
tub água e base de registro p/ 1 cozinha e serviço un 1,00 64,13 64,13
tub esgoto p/ 1 banho un 1,00 69,57 69,57
tub esgoto p/ 1 cozinha e área de serviço un 1,00 92,48 92,48
ponto de gás un 2,00 137,75 275,50 2.540,08
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 540,08 8x
 
 
 
 
 
 
  
 
7 CHAPISCO E EMBOCO - PAREDES E TETOS
chapisco teto traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 105,00 0,95 99,75
emboço para tetos com aditivo m2 105,00 4,50 472,50
emboço parede interna 7mm c/aditivo m2 375,00 6,59 2.471,79 3.044,04
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 044,04 8x
8 MÓDULO - REVESTIMENTOS
8.1 01 módulo regularização de pisos + impermeabilização dos banhos+
piso cerâmica dos banhos e cozinhas
regularização de piso m2 144,00 2,97 427,38
impermeabilização com tinta asfaltica m2 12,00 5,69 68,29
piso ceramico comum m2 36,00 22,21 799,46 1.295,13
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 295,13 8x
9 AZULEJO: BANHO+COZINHA, FORRO DE GESSO,
RODATETO DAS SALAS
9.1 azulejo
azulejo liso com cimento colante m2 98,00 17,56 1.720,97 1.720,97
9.2 forro e rodateto de gesso 8x
forro de gesso em placas de 0,60 x 0,60 m m2 17,40 14,25 247,88
rodateto em gesso mt 50,00 4,25 212,27 460,15
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 181,12 8x
10 PISO CERAMICA DAS SALAS E QUARTOS
lajota ceramica m2 108,00 18,27 1.973,06
soleira de granito de 15cm mt 8,30 11,88 98,60 2.071,67
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 071,67 8x
11 MÓDULO PINTURA + LOUÇAS + PORTAS + GUARNIÇÕES
11.1 massa corrida - paredes e tetos
emassamento c/ massa corrida PVA m2 562,00 2,16 1.214,81
instalação de fios 2,50 mm2 mt 200,00 0,29 58,25
instalação de fios 10,0 mm2 mt 50,00 0,69 34,73
instalação disjuntores 1 POLO un 14,00 30,77 430,81
instalação disjuntores 2 POLOS un 2,00 21,53 43,06 1.781,65
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 781,65 8x
11.2 LÁTEX - primeira demão
pintura látex primeira demão m2 1.124,00 1,30 1.461,20 1.461,20
4x
11.3 RODAPÉ - LOUÇAS - PORTAS
rodapé de madeira ( imbuia ou canela ) mt 60,00 2,25 135,00
porta de madeira lisa 0,8 x 2,1 m externa un 4,00 80,83 323,31
porta de madeira lisa 0,6 x 2,1 m interna un 8,00 63,33 506,67
Porta de madeira lisa 0,8 x 2,1 m interna un 12,00 72,02 864,27
saboneteira de louça 15x15 cm C un 8,00 6,81 54,44
porta toalha de louça un 8,00 8,68 69,44
papeleira de louça 15x15cm un 8,00 6,71 53,68
lavatório de louça c/ colun  APA un 8,00 33,96 271,66
vaso sanitário com caixa aclopada un 8,00 105,00 840,00
registro de pressão com canopla un 8,00 22,41 179,26
registro de gaveta 3/4" cromado un 8,00 19,79 158,34
torneira de pressão cromada 1/2" un 16,00 13,13 210,11 3.666,17
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 666,17 4x
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
11.4 LÁTEX - SEGUNDA DEMÃO + VERNIZ
pintura látex segunda demão m2 1.124,00 1,05 1.180,20
pintura verniz sobre madeira m2 160,00 2,17 347,20
instalação interruptor 1 tecla un 24,00 5,10 122,48
instalação interruptor 1 tecla simples e tomada un 8,00 6,04 48,32
instalação tomada universal un 30,00 3,67 110,10 1.808,30
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 808,30 4x
12 MÓDULO ESCADA
12.1 tubulações hidráulicas, quadros, abrigo para hidrante
instalação quadro de medição p/ 20 domicilios un 1,00 1.435,90 1.435,90
instalação caixa de passagens elétrica / telefônica un 6,00 152,00 912,00
abrigo para hidrante un 4,00 113,86 455,44
tubo FG   2 1/2 mt 24,00 8,44 202,56
tubo PVC 1"  e conexões mt 30,00 2,00 60,00
instalação quadro de gás 40x40 cm un 16,00 49,24 787,86
alvenaria tijolo maciço comum, a espelho (0,05m) m2 30,00 8,48 254,40 4.108,16
12.2 chapisco e emboço de paredes e tetos 1x
chapisco teto traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 65,00 1,35 87,47
emboco para tetos com aditivo m2 65,00 6,05 393,12
chapisco parede traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 200,00 1,07 214,20
emboco para paredes com aditivo m2 200,00 5,09 1.017,00 1.711,79
12.3 corrimão de ferro e pintura 1x
corrimão de ferro mt 24,00 63,30 1.519,17
regularização piso m2 97,00 7,09 687,48
lajota cerâmica m2 97,00 19,15 1.857,88
emassamento c/ massa corrida  PVA m2 265,00 2,20 583,00
látex acrílico sobre reboco interno - 1º mão m2 265,00 1,73 457,90
esmalte sintético + latex acrílico 2º mão m2 335,00 3,95 1.322,90 6.428,33
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.248,29 1x
13 MODULO  PLATIBANDA - TERRAÇO - CAIXA D'ÁGUA
13.1 alvenaria da platibanda e churrasqueira
alvenaria de tijolos de 6 furos - platibanda m2 120,00 9,16 1.098,84
corte e dobra de armadura - pilaretes kg 210,00 1,80 378,62
montagem de armadura - pilaretes kg 210,00 0,37 78,20
forma de madeira - pilaretes da platibanda m2 25,00 19,90 497,40
concreto fck 15 MPA m3 2,15 155,41 334,13
corte e dobra de armadura - pilares da churrasqueira kg 57,00 1,81 103,38
montagem de armadura - pilares da churrasqueira kg 57,00 0,42 23,94
forma de madeira - pilares da churrasqueira m2 2,00 17,49 34,98
concreto fck 15 MPA m3 1,40 153,09 214,32
desforma dos pilares da churrasqueira m2 2,00 9,99 19,98
montagem forma - vigas da churrasqueira m2 4,45 19,99 88,95
corte e dobra de armadura - vigas da churrasqueira kg 105,00 1,82 190,78
montagem de armadura - vigas da churrasqueira kg 105,00 0,67 70,22
escoramento de laje pré-moldada treliçada de forro m2 30,00 7,73 231,86
montagem de laje pré-moldada treliçada de forro m2 30,00 21,87 656,02
instalações de eletrodutos e passagens vb 1,00 65,50 65,50
concretagem de laje pré-moldada treliçada de forro m2 3,94 158,15 623,10
desforma de laje pré-moldada treliçada de forro m2 30,00 1,55 46,62
escoramento de laje maciça - fundo da caixa d´água m2 17,50 15,12 264,53
corte de forma de laje m2 17,50 44,70 782,21
montagem de forma - fundo da caixa d´água m2 17,50 8,87 155,25
corte e dobra de armadura Kg 220,00 2,45 538,68
montagem de armadura Kg 220,00 0,71 156,96
montagem de forma - paredes da caixa d´água m2 9,00 17,95 161,58
instalações de eletrodutos e passagens vb 1,00 108,00 108,00
 
 
 
 
  
 
 
 
concreto fck 15 MPA - caixa d´água m3 6,00 168,71 1.012,28
desforma da caixa d´água m2 26,50 1,51 39,96
escoramento de laje pré-moldada treliçada m2 17,50 7,33 128,23
montagem de laje pré-moldada treliçada m2 17,50 14,15 247,58
concreto fck 15 MPA m3 2,00 152,15 304,29
desforma m2 17,50 1,90 33,30 8.689,69
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 689,69 1x
14 TERRAÇO ACABAMENTO
14.1 regularização de pisos-impermeabilização
regularização de piso com argamassa cimento e=3 cm m2 130,00 4,91 638,71
impermeabilziação manta asfáltica torodin m2 130,00 11,72 1.523,50
Isolamento térmico c/ argila expandida e=25 cm m2 130,00 11,86 1.542,16
Regularização piso com argamassa cimento e=3 cm m2 130,00 7,59 987,24 4.691,61
14.2 piso cerâmica 1x
Lajota cerâmica m2 130,00 19,06 2.477,53 2.477,53
14.3 revestimento de paredes e tetos 1x
chapisco teto traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 50,00 1,58 79,20
emboco para tetos com aditivo m2 50,00 5,64 282,23
chapisco parede traço 1:3 ( e= 0,005m ) m2 170,00 1,19 202,30
emboco para paredes com aditivo m2 170,00 5,09 864,45 1.428,18
14.4 tubulações-batentes-contramarcos-quadros-requadrações 1x
alvenaria tijolo maciço comum, apar. 0,10 m m2 5,25 21,12 110,88
soleira de granito de 15 cm mt 2,40 11,88 28,51
instalações hidro-sanitárias e prevenção contra incêndio ud 1,00 1.930,69 1.930,69
quadros elétricos ud 2,00 83,00 166,00
batentes ud 1,00 54,00 54,00
contramarcos m2 2,00 15,00 30,00 2.320,08
14.5 rodapé -louças e portas 1x
rodapé de cerâmica 7,5 x 15 cm mt 130,00 8,11 1.054,30
pia tampo granito 1 cuba un 2,00 994,60 1.989,19
saboneteira de loução 15x15 cm C un 1,00 13,61 13,61
porta toalha de louça un 1,00 17,36 17,36
papeleira de louça 15x15cm un 1,00 13,42 13,42
lavatório de louça c/ colun. APA un 1,00 113,19 113,19
vaso sanitário com caixa acoplada un 1,00 150,00 150,00
registro de gaveta 3/4" cromado un 3,00 24,74 74,22
torneira de pressão cromada 1/2" un 3,00 18,76 56,28
porta de madeira 70 x 210 cm un 1,00 130,00 130,00 3.611,57
14.6 azulejo e pastilha cerâmica 1x
azulejo extra decorado - cimento colante m2 33,00 17,10 564,30
pastilha cerâmica 10 x 10 cm m2 23,00 44,24 1.017,57
guarda corpo do terraço ml 25,00 25,00 625,00
escada tipo marinheiro ml 10,00 75,00 750,00
alçapões m2 1,50 70,00 105,00
equipamentos da churrasqueira ud 2,00 120,00 240,00 3.301,87
14.7 textura acrílica 1x
revestimento acrílico texturado m2 235,00 4,33 1.017,90 1.017,90
14.8 esmalte sintético 1º demão - guarda corpo, escada metálica 1x
galvite em rufos e calhas 1º demão
esmalte sintético 1º demão m2 120,00 2,19 263,10 263,10
14.9 esmalte sintético 2º demão - guarda corpo, escada metálica 1x
galvite em rufos e calhas 1º mão
esmalte sintético 2º demão m2 120,00 4,34 521,10 521,10
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.632,94 1x
 
 
 
 
  
 
 
 
 
15 MÓDULO REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA 
15.1 chapisco e emboço externo
chapisco parede traço 1:3 ( e=0,005m ) m2 935,00 1,02 953,70
emboco de paredes externas c/ balancim m2 935,00 6,18 5.782,01 6.735,71
15.2 patilha cerâmica e pingadeira de granito 1x
pastilha cerâmica 10 x 10 cm m2 41,00 42,56 1.744,96
pingadeira de granito mt 9,00 10,08 90,71 1.835,67
15.3 revestimento acrílico texturado em parede externa 1x
revestimento acrílico texturado m2 935,00 5,71 5.336,30 5.336,30
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.907,68 1x
16 ESQUADRIAS E VIDROS
16.1 esquadrias de alumínio
janela de alumínio veneziana - correr m2 88,00 152,56 13.425,00
janela de alumínio de correr m2 90,00 78,22 7.040,00
janela de alumínio maximoar m3 12,00 80,00 960,00 21.425,00
16.2 vidros 1x
vidro liso 3 mm m2 118,00 19,00 2.242,00
vidro pontilhado 3 mm m2 28,00 18,00 504,00 2.746,00
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.171,00 1x
17 COBERTURA
cobertura telha fibrocimento ondulada e = 6mm m2 150,00 9,18 1.377,27
emboçamento de cumeeira para telha fibrocimento mt 20,00 12,04 240,75
estrutura de mad. Vão 10m telha ond. Fibroc. m2 150,00 12,97 1.945,28
calha de chapa galvanizada n.º 26 corte 50 cm mt 40,00 7,18 287,00
isolamento térmico com subcobertura de alumínio m2 160,00 5,59 894,74 4.745,03
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 745,03 1x
18 LIMPEZA FINAL
térreo - setores 1 e 2 ud 1,00 509,59 509,59
1º pavimento - setores 1 e 2 ud 1,00 509,59 509,59
2º pavimento - setores 1 e 2 ud 1,00 509,59 509,59
3º pavimento - setores 1 e 2 ud 1,00 373,06 373,06
terraço ud 1,00 509,59 509,59
escadaria ud 1,00 509,59 509,59 2.921,01
TOTAL DA FASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 921,01 1x
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  (total geral). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358367,72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E – Planejamento do projeto do edifício em alvenaria estrutural. Técnica 
utilizada: linha de balanço 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo F – Planejamento do projeto do edifício em concreto armado. Técnica 
utilizada: linha de balanço 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo G – Planejamento do projeto do edifício em alvenaria estrutural. Técnica 
utilizada: CPM/LOB – método do caminho crítico integrado a técnica da linha 
de balanço 
 Id Nom e da tarefa Iníc io Duração Término
205 Con cretag em da  laje - 1º pa vto set or 1 Ter 5/2/02 4 h rs Ter 5/2/02
206 ins t de El etrodu tos e p assag ens - 1º pavto seto r 1 Sex 1/2/02 16 hrs Ter 5/2/02
207 Mon tagem  da la je treli çada - 1º pa vto  se tor 1 Ter  29/1/0 2 36 hrs Ter 5/2/02
208 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 1º  pavto setor 1 Seg  28/1/ 02 24 hrs Qui  31/1/02
209 J c om groute - 1 º pavt o seto r 1 Sex 25/1/ 02 10, 8 hrs Ter 29/1/02
210 Can aleta com g route -1º pavto seto r 1 Qui  24/1/0 2 11, 2 hrs Seg  28/1/ 02
211 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - 1º pavto seto r 1 Qui  17/1/0 2 85 hrs Sex 1/2/0 2
212 ALV ENAR IA TÉ RREO- SETOR 2 Ter  8/1/02 34, 96 dia s Ter  5/3/02
213 Des forma  da laj e - térreo set or 2 Seg  4/3/02 6 h rs Ter 5/3/02
214 Con cretag em da  laje - térreo  setor 2 Ter 5/2/02 4 h rs Qua  6/2/0 2
215 ins t de El etrodu tos e p assag ens - setor 2 Sex 1/2/02 18 hrs Ter 5/2/02
216 Mon tagem  da la je treli çada - térreo  setor 2 Qua  30/1/ 02 30 hrs Ter 5/2/02
217 Esc orame nto da  laje t reliçad a - térreo se tor 2 Sex 25/1/ 02 24 hrs Qua  30/1/ 02
218 J c om groute - t érreo s etor 2 Ter  22/1/0 2 10, 8 hrs Sex 25/1/ 02
219 Can aleta com g route - térreo  setor 2 Qui  17/1/0 2 11, 2 hrs Seg  21/1/ 02
220 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - térreo setor 2 Ter 8/1/02 85 hrs Ter 22/1/02
221 ALV ENAR IA TÉ RREO- SETOR 1 Qui  13/12 /01 24, 87 dia s Qui  31/1/0 2
222 Des forma  da laj e - térreo set or 1 Qua  30/1/ 02 6 h rs Qui  31/1/02
223 Con cretag em da  laje - térreo  setor 1 Seg  7/1/02 4 h rs Seg  7/1/0 2
224 ins t de El etrodu tos e p assag ens - setor 1 Qui  27/12 /01 16 hrs Seg  7/1/0 2
225 Mon tagem  da la je treli çada - térreo  setor 1 Sex 21/12 /01 30 hrs Seg  7/1/0 2
226 Esc orame nto da  laje t reliçad a - térreo se tor 1 Sex 21/12 /01 24 hrs Sex 28/12 /01
227 J c om groute - t érreo s etor 1 Qua  26/12 /01 10, 8 hrs Qui  27/12 /01
228 Can aleta com g route - térreo  setor 1 Qua  26/12 /01 11, 2 hrs Qui  27/12 /01
229 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - térreo setor 1 Qui  13/12 /01 76 hrs Seg  7/1/0 2
230 Impermeabilizaç ão das viga s Bald . - seto r 1 Qui  13/12 /01 3 h rs Qui  13/12 /01
231 ALV ENAR IA EMBAS.  SETOR 2 Sex  30/11 /01 20, 41 dia s Sex  11/1/ 02
232 Des forma  da laj e  -em bas.  s etor 2 Qui  10/1/0 2 4 h rs Sex 11/1/ 02
233 Con cretag em da  laje  embas  setor 2 Sex 7/12/ 01 4 h rs Sex 7/12/ 01
234 Ins talaçõ es de Eletrod utos e  pass agens  - alv d e emb asam entom  setor 2Qui  6/12/0 1 6,6 7 hrs Sex 7/12/ 01
235 Mon tagem  da la je treli çada s etor 2 Qua  5/12/ 01 30 hrs Ter 11/12 /01
236 Esc orame nto da  laje t reliçad a seto r 2 Ter  4/12/0 1 23, 59 hrs Seg  10/12 /01
237 ass entam ento d o J co m Groute se tor 2 Ter  4/12/0 1 11 hrs Qua  5/12/ 01
238 ass entam ento d a  Can aleta com Groute setor 2 Ter  4/12/0 1 13, 83 hrs Qui  6/12/01
239 ass entam ento d os Blo cos de conc reto s etor 2 Sex 30/11 /01 35 hrs Qui  6/12/01
240 Impermeabilizaç ão das  Vig as Bal drames  seto r 2 Sex 30/11 /01 3 h rs Sex 30/11 /01
241 INFRAES TRUTURA Ter  28/8/01 65, 19 dia s Seg 17/12 /01
242 des forma  das vi gas ba ldram es - se tor 1 Sex 14/12 /01 4 h rs Seg  17/12 /01
243 Con cretag em - B aldra mes  s etor 1 Qua  12/12 /01 7 h rs Qui  13/12 /01
244 Mon tagem  da fe rragem  - Bal drame s  seto r 1 Seg  10/12 /01 16 hrs Qua  12/12 /01
245 Cor te da f errage m - Ba ldram es  se tor 1 Ter  4/12/0 1 17 hrs Sex 7/12/ 01
246 Mon tagem  da  Forma - Baldrames setor 1 Ter  4/12/0 1 30 hrs Seg  10/12 /01
247 Cor te das   Form as - B aldram es -  s etor 1 Sex 30/11 /01 22, 5 hrs Ter 4/12/01
248 des forma  das vi gas ba ldram es - se tor 2 Qui  29/11 /01 4 h rs Sex 30/11 /01
249 Con cretag em - B aldra mes  s etor 2 Ter 27/11 /01 7 h rs Qua  28/11 /01
250 Mon tagem  da fe rragem  - Bal drame s seto r 2 Sex 23/11 /01 16 hrs Ter 27/11 /01
251 Cor te da f errage m - Ba ldram es set or 2 Qua  17/10 /01 17 hrs Sex 19/10 /01
252 Mon tagem  da  Forma - Baldrames setor 2 Ter 20/11 /01 22, 5 hrs Sex 23/11 /01
253 Cor te das   Form as - B aldram es - s etor 2 Qui  11/10 /01 22, 5 hrs Qua  17/10 /01
254 Con cretag em - b locos Sex 16/11 /01 20, 74 hrs Ter 20/11 /01
255 Mon tagem  da fe rragem  - bloc os Ter 13/11 /01 16 hrs Sex 16/11 /01
256 Cor te da f errage m - blo cos Seg  8/10/ 01 48 hrs Qua  17/10 /01
257 Mon tagem  da Fo rma - Bloco s Sex 9/11/ 01 19 hrs Qua  14/11 /01
258 Esc avação de b locos Seg  5/11/ 01 32 hrs Sex 9/11/ 01
259 Cor te de Formas  - Blo cos Seg  8/10/ 01 24 hrs Qui  11/10 /01
260 Est aca tip o stra uss di am 32 Ter  28/8/0 1 40 dias Seg  5/11/ 01
261 SE RVIÇOS PRE LIMINARES Sex  10/8/ 01 7,4 8 dias Qui  23/8/0 1
262 Loc ação da Obra Sex 17/8/ 01 31, 3 hrs Qui  23/8/01
263 Ins talaçõ es Pro visória s Seg  13/8/ 01 2 d ias Qui  16/8/01
264 Barraco d e Obra  Seg  13/8/ 01 3 d ias Sex 17/8/ 01
265 Lim peza d o terre no Sex 10/8/ 01 1 d ia Seg  13/8/ 01
266 INÍC IO DA  OBR A Sex 10/8/ 01 0 d ias Sex 10/8/ 01 10/ 8
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137 Mon tagem  da la je treli çada -  tampa  da ca ixa dá gua Ter 11/6/0 2 10 hrs Qua  12/6/ 02
138 Esc orame nto da  laje t reliçad a - tam pa da  caixa  d´´ ag ua Seg  10/6/ 02 10 hrs Ter 11/6/0 2
139 Alven. blo cos d e conc reto - caixa d ´´ agua Ter  4/6/02 32 hrs Seg  10/6/ 02
140 Des forma  da laj e - fun do da caixa d´água Ter 18/6/0 2 10 hrs Qua  19/6/ 02
141 Con cretag em da  laje - fundo  da ca ixa d´água Sex 31/5/ 02 2 h rs Seg  3/6/0 2
142 ins t de El etrodu tos e p assag ens - fundo da cai xa d´´a gua Qua  29/5/ 02 8 h rs Sex 31/5/ 02
143 Mon tagem  da fe rragem  - fund o da c aixa d ´água Seg  27/5/ 02 20 hrs Qua  29/5/ 02
144 Corte da f errage m - fun do da  caixa  d´águ a Qui  16/5/0 2 10 hrs Sex 17/5/ 02
145 Mon tagem  da Fo rma - fundo da cai xa d´á gua Qua  22/5/ 02 24 hrs Seg  27/5/ 02
146 Corte de Formas  - fund o da c aixa d ´´agua Qui  16/5/0 2 15 hrs Seg  20/5/ 02
147 Esc orame nto da  laje m aciça  - fund o da c aixa d ´água Seg  20/5/ 02 25 hrs Qui  23/5/0 2
148 Can aleta com g route - barrile te Seg  20/5/ 02 8 h rs Ter 21/5/0 2
149 Alven. blo cos d e conc reto - barrile te Sex 17/5/ 02 10 hrs Seg  20/5/ 02
150 Des forma  da laj e - chu rrasqu eira Ter 11/6/0 2 4 h rs Ter 11/6/0 2
151 Con cretag em da  laje - churra squei ra Qui  16/5/0 2 1 h r Qui  16/5/0 2
152 ins t de El etrodu tos e p assag ens - churra squeira Qua  15/5/ 02 8 h rs Qui  16/5/0 2
153 Mon tagem  da la je treli çada -  churra squei ra Sex 10/5/ 02 30 hrs Qui  16/5/0 2
154 Esc orame nto da  laje t reliçad a - ch urrasq ueira Qua  8/5/02 25 hrs Seg  13/5/ 02
155 J c om gro ute - c hurras queira Qua  8/5/02 18 hrs Sex 10/5/ 02
156 Can aleta com g route - platib anda Sex 3/5/02 18 hrs Ter 7/5/02
157 Alven. blo cos d e conc reto - platiba nda e  churra sq. Ter 30/4/0 2 50 hrs Qui  9/5/02
158 ALV ENAR IA 3º  Pv to. - SETOR 2 Sex  12/4/ 02 31, 87 dia s Qua  5/6/0 2
159 Des forma  da laj e - 3º pavto s etor 2 Ter  4/6/02 10 hrs Qua  5/6/0 2
160 Con cretag em da  laje - 3º pa vto set or 2 Qui  9/5/02 4 h rs Qui  9/5/02
161 ins t de El etrodu tos e p assag ens - 3º pavto seto r 2 Seg  6/5/02 2 d ias Qui  9/5/02
162 Mon tagem  da la je treli çada -  3º pavto set or 2 Seg  29/4/ 02 36 hrs Seg  6/5/0 2
163 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 3º  pavto setor 2 Sex 26/4/ 02 24 hrs Qui  2/5/02
164 J c om gro ute - 3 º pavt o seto r 2 Seg  29/4/ 02 10, 8 hrs Ter 30/4/0 2
165 Can aleta com g route - 3º pa vto set or 2 Qui  25/4/0 2 11, 2 hrs Sex 26/4/ 02
166 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - 3º pavto seto r 2 Sex 12/4/ 02 85 hrs Seg  29/4/ 02
167 ALV ENAR IA 3º  PAVTO.- SE TOR 1 Qui  21/3/0 2 30, 84 dia s Seg 13/5/ 02
168 Des forma  da laj e - 3º pavto s etor 1 Sex 10/5/ 02 6 h rs Seg  13/5/ 02
169 Con cretag em da  laje - 3º pa vto set or 1 Seg  15/4/ 02 4 h rs Ter 16/4/0 2
170 ins t de El etrodu tos e p assag ens - 3º pavto seto r 1 Qui  11/4/0 2 2 d ias Seg  15/4/ 02
171 Mon tagem  da la je treli çada -  3º pavto  se tor 1 Ter  9/4/02 36 hrs Seg  15/4/ 02
172 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 3º  pavto setor 1 Qui  4/4/02 24 hrs Ter 9/4/02
173 J c om gro ute - 3 º pavt o seto r 1 Sex 5/4/02 10, 8 hrs Seg  8/4/0 2
174 Can aleta com g route -3º pavto seto r 1 Qua  3/4/02 11, 2 hrs Sex 5/4/0 2
175 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - 3º pavto seto r 1 Qui  21/3/0 2 85 hrs Seg  8/4/0 2
176 ALV ENAR IA 2º  Pv to. - SETOR 2 Ter  12/3/02 33, 64 dia s Ter  7/5/02
177 Des forma  da laj e - 2º pavto s etor 2 Seg  6/5/02 10 hrs Ter 7/5/02
178 Con cretag em da  laje - 2º pa vto set or 2 Qua  10/4/ 02 4 h rs Qua  10/4/ 02
179 ins t de El etrodu tos e p assag ens - 2º pavto seto r 2 Seg  8/4/02 16 hrs Qua  10/4/ 02
180 Mon tagem  da la je treli çada -  2º pavto set or 2 Qua  3/4/02 36 hrs Qua  10/4/ 02
181 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 2º  pavto setor 2 Qui  28/3/0 2 24 hrs Qua  3/4/0 2
182 J c om gro ute - 2 º pavt o seto r 2 Qua  27/3/ 02 10, 8 hrs Qui  28/3/0 2
183 Can aleta com g route - 2º pa vto set or 2 Seg  25/3/ 02 11, 2 hrs Ter 26/3/0 2
184 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - 2º pavto seto r 2 Ter 12/3/0 2 85 hrs Qua  27/3/ 02
185 ALV ENAR IA 2º  PAVTO.- SE TOR 1 Qui  21/2/0 2 28, 64 dia s Qua  10/4/ 02
186 Des forma  da laj e - 2º pavto s etor 1 Seg  8/4/02 10 hrs Qua  10/4/ 02
187 Con cretag em da  laje - 2º pa vto set or 1 Qua  13/3/ 02 4 h rs Qua  13/3/ 02
188 ins t de El etrodu tos e p assag ens - 2º pavto seto r 1 Seg  11/3/ 02 16 hrs Qua  13/3/ 02
189 Mon tagem  da la je treli çada -  2º pavto  se tor 1 Qui  7/3/02 36 hrs Qua  13/3/ 02
190 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 2º  pavto setor 1 Qua  6/3/02 24 hrs Seg  11/3/ 02
191 J c om gro ute - 2 º pavt o seto r 1 Sex 8/3/02 10, 8 hrs Seg  11/3/ 02
192 Can aleta com g route -2º pavto seto r 1 Qua  6/3/02 11, 2 hrs Qui  7/3/02
193 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - 2º pavto seto r 1 Qui  21/2/0 2 85 hrs Sex 8/3/0 2
194 ALV ENAR IA 1º  PAVTO.- SE TOR 2 Qua  13/2/ 02 29, 64 dia s Ter  2/4/02
195 Des forma  da laj e - 1º pavto s etor 2 Seg  1/4/02 10 hrs Ter 2/4/02
196 Con cretag em da  laje - 1º pa vto set or 2 Ter  5/3/02 4 h rs Qua  6/3/0 2
197 ins t de El etrodu tos e p assag ens - 1º pavto seto r 2 Sex 1/3/02 16 hrs Ter 5/3/02
198 Mon tagem  da la je treli çada -  1º pavto set or 2 Seg  25/2/ 02 36 hrs Sex 1/3/0 2
199 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 1º  pavto setor 2 Sex 22/2/ 02 24 hrs Qua  27/2/ 02
200 J c om gro ute - 1 º pavt o seto r 2 Ter 26/2/0 2 10, 8 hrs Qui  28/2/0 2
201 Can aleta com g route - 1º pa vto set or 2 Ter 26/2/0 2 11, 2 hrs Qui  28/2/0 2
202 Alvenaria  de blo cos d e conc reto - 1º pavto seto r 2 Qua  13/2/ 02 85 hrs Qua  27/2/ 02
203 ALV ENAR IA 1º  PAVTO.- SE TOR 1 Qui  17/1/0 2 27, 2 dias Seg 4/3/0 2
204 Des forma  da laj e - 1º pavto s etor 1 Sex 1/3/02 6 h rs Seg  4/3/0 2
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69 1º p avto   setor 2 - azu lejo Qui  23/5/0 2 62 hrs Qua  5/6/0 2
70 1º p avto. setor 1  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso  das s alasQua  29/5/02 20 hrs Ter 4/6/02
71 1º p avto   setor 1 - azu lejo Sex 17/5/02 62 hrs Qua  29/5/02
72 térreo set or 2 - f orro de  gess o: ban hos, c ozinha  e roda teto e m ges so da s sala sSeg  20/5/02 20 hrs Qui  23/5/0 2
73 térreo   se tor 2 - azulej o Qui  9/5/02 62 hrs Seg  20/5/02
74 térreo set or 1 - f orro de  gess o: ban hos, c ozinha  e roda teto e m ges so da s sala sQua  15/5/02 20 hrs Sex 17/5/ 02
75 térreo   se tor 1 - azulej o Sex 3/5/0 2 62 hrs Qua  15/5/02
76 RE GULARIZAÇÃO DE  PISOS + IMPERM. BANHOS +  PISO CERÂMICA DE BANHOS   E  COZINHASQui 18/4/0 2 46, 67 dia s Qua  3/7/0 2
77 esc adaria  - regu larizaç ão de  piso Sex 14/6/02 50 hrs Seg  24/6/02
78 terraço - regularização  para p iso ce râmic a Seg  1/7/0 2 18 hrs Qua  3/7/0 2
79 terraço - i solam ento té rmico Qui  27/6/0 2 20 hrs Seg  1/7/0 2
80 terraço - i mperm eabili zação com m anta a sfáltic a Seg  24/6/02 20 hrs Qui  27/6/0 2
81 terraço - regularização  de pis os Ter 11/6/0 2 16 hrs Qui  13/6/0 2
82 3º p avto. setor 2  - piso  cerâm ica - banho /cozinh a Seg  10/6/02 35 hrs Sex 14/6/ 02
83 3º p avto. setor 2  - imp ermea bilizaç ão do piso d os ban hos Qui  6/6/02 12 hrs Seg  10/6/02
84 3º p avto. SETOR 2 - re gulari zação  de pis os Ter 4/6/02 35 hrs Ter  11/6/0 2
85 3º p avto. setor 1  - piso  cerâm ica - banho /cozinh a Qua  5/6/0 2 35 hrs Ter  11/6/0 2
86 3º p avto. setor 1  - imp ermea bilizaç ão do piso d os ban hos Ter 4/6/02 12 hrs Qua  5/6/0 2
87 3º p avto. SETOR 1 - re gulari zação  de pis os Qua  29/5/02 35 hrs Qui  6/6/02
88 2º p avto. setor 2  - piso  cerâm ica - banho /cozinh a Ter 28/5/0 2 35 hrs Ter 4/6/02
89 2º p avto. setor 2  - imp ermea bilizaç ão do piso d os ban hos Sex 24/5/02 12 hrs Ter  28/5/0 2
90 2º p avto. SETOR 2 - re gulari zação  de pis os Qua  22/5/02 35 hrs Qua  29/5/02
91 2º p avto. setor 1  - piso  cerâm ica - banho /cozinh a Qui  23/5/0 2 35 hrs Qua  29/5/02
92 2º p avto. setor 1  - imp ermea bilizaç ão do piso d os ban hos Qua  22/5/02 12 hrs Qui  23/5/0 2
93 2º p avto. SETOR 1 - re gulari zação  de pis os Sex 17/5/02 35 hrs Sex 24/5/ 02
94 1º p avto. setor 2  - piso  cerâm ica - banho /cozinh a Qui  16/5/0 2 35 hrs Qua  22/5/02
95 1º p avto. setor 2  - imp ermea bilizaç ão do piso d os ban hos Ter 14/5/0 2 12 hrs Qui  16/5/0 2
96 1º p avto. SETOR 2 - re gulari zação  de pis os Sex 10/5/02 35 hrs Sex 17/5/ 02
97 1º p avto. setor 1  - piso  cerâm ica - banho /cozinh a Qui  9/5/02 35 hrs Qua  15/5/02
98 1º p avto. setor 1  - imp ermea bilizaç ão do piso d os ban hos Ter 7/5/02 12 hrs Qui  9/5/02
99 1º p avto. SETOR 1 - re gulari zação  de pis os Sex 3/5/0 2 35 hrs Sex 10/5/ 02
100 térreo set or 2 - p iso ce râmic a - ban ho/co zinha Qui  2/5/02 35 hrs Qui  9/5/02
101 térreo set or 2 - i mperm eabili zação do pis o dos banho s Ter 30/4/0 2 12 hrs Qui  2/5/02
102 térreo SE TOR 2  - regu larizaç ão de  pisos Qui  25/4/0 2 35 hrs Sex 3/5/0 2
103 térreo set or 1 - p iso ce râmic a - ban ho/co zinha Qua  24/4/02 35 hrs Ter  30/4/0 2
104 térreo set or 1 - i mperm eabili zação do pis o dos banho s Seg  22/4/02 12 hrs Qua  24/4/02
105 térreo SE TOR 1  - regu larizaç ão de  pisos Qui  18/4/0 2 35 hrs Qua  24/4/02
106 CHAPISCO/EMBOÇO-PARE DES E  TETOS Sex  5/4/0 2 53, 88 dia s Ter  2/7/02
107 esc adaria  - cha pisco e emb oço Qua  12/6/02 65, 82 hrs Ter 2/7/02
108 terraço + barrile te + cx. D´´ag ua-  c hapisc o e em boço Qua  5/6/0 2 60 hrs Sex 14/6/ 02
109 3º p avto. - setor 2 - ch apisco  e em boço Ter 28/5/0 2 73,5 hrs Ter  11/6/0 2
110 3º p avto.  - seto r 1  ch apisco  e em boço Ter 21/5/0 2 73,5 hrs Ter 4/6/02
111 2º p avto. - setor 2 - ch apisco  e em boço Seg  13/5/02 73,5 hrs Sex 24/5/ 02
112 2º p avto.  - seto r 1  ch apisco  e em boço Seg  6/5/0 2 73,5 hrs Sex 17/5/ 02
113 1º p avto. - setor 2 - ch apisco  e em boço Sex 26/4/02 73,5 hrs Sex 10/5/ 02
114 1º p avto.  - seto r 1  ch apisco  e em boço Sex 19/4/02 73,5 hrs Sex 3/5/0 2
115 térreo - se tor 2 - chapi sco e emboç o Sex 12/4/02 73,5 hrs Qui  25/4/0 2
116 térreo - se tor 1  chapis co e e mboç o Sex 5/4/0 2 73,5 hrs Qui  18/4/0 2
117  TUB HIDR., QUADROS ELÉ T., BATENTE S, CONTRAM., REQUADRAÇÕESQui  21/3/0 2 50 dias Qua  12/6/ 02
118 esc adaria  -reca lque d e água ., Qua dros e létr. E  telef, caixas  elét., tub. d e prev c/ incê ndio,c x dos  hidran tes e requad raçõe sTer 28/5/0 2 82 hrs Qua  12/6/02
119 Barrilete,t erraço  e cx. D´´agu a -Tub . Hidro -Sani t., Qua dros e létr., c aixas elét., b atente s, con trama rcos e  requa draçõe sTer 21/5/0 2 82 hrs Qua  5/6/0 2
120 3º P avto. SETOR 2 -T ub. Hi dro-Sa nit., Quadros  elétr. , caixa s elét. , bate ntes, c ontram arcos  e req uadraç õesSeg  13/5/02 82 hrs Seg  27/5/02
121 3º P avto. SETOR 1 -T ub. Hi dro-Sa nit., Quadros  elétr. , caixa s elét. , bate ntes, c ontram arcos  e req uadraç õesSeg  6/5/0 2 82 hrs Seg  20/5/02
122 2º P avto. SETOR 2 -T ub. Hi dro-Sa nit., Quadros  elétr. , caixa s elét. , bate ntes, c ontram arcos  e req uadraç õesSex 26/4/02 82 hrs Seg  13/5/02
123 2º P avto. SETOR 1 -T ub. Hi dro-Sa nit., Quadros  elétr. , caixa s elét. , bate ntes, c ontram arcos  e req uadraç õesSex 19/4/02 82 hrs Seg  6/5/0 2
124 1º P avto. SETOR 2 -T ub. Hi dro-Sa nit., Quadros  elétr. , caixa s elét. , bate ntes, c ontram arcos  e req uadraç õesSex 12/4/02 82 hrs Sex 26/4/ 02
125 1º P avto. SETOR 1 -T ub. Hi dro-Sa nit., Quadros  elétr. , caixa s elét. , bate ntes, c ontram arcos  e req uadraç õesSex 5/4/0 2 82 hrs Sex 19/4/ 02
126 térreo SE TOR 2  -Tub.  Hidro-Sanit. , Quad ros elé tr., ca ixas e lét., ba tentes , cont ramarc os e requad raçõesQui  28/3/0 2 82 hrs Sex 12/4/ 02
127 térreo SE TOR 1  -Tub.  Hidro-Sanit. , Quad ros elé tr., ca ixas e lét., ba tentes , cont ramarc os e requad raçõesQui  21/3/0 2 82 hrs Sex 5/4/0 2
128 COBERTURA Qua  12/6/02 17, 7 dias Qua  10/7/ 02
129 Cum eeira  de fib rocime nto Ter 9/7/02 9 h rs Qua  10/7/02
130 Cob ertura  Telha  de fib rocim ento o ndulad a 6 m m Qui  27/6/0 2 68, 32 hrs Ter 9/7/02
131 Iso lamen to Térm ico c / subc obertu ra em manta  de alu mínio Qui  20/6/0 2 18 hrs Qui  27/6/0 2
132 Cal ha de chapa  galva nizada  corte 60 cm  ch 26 Ter 18/6/0 2 16 hrs Qui  20/6/0 2
133 Est rutura de ma deira p ara co bertura Qua  12/6/02 30 hrs Ter  18/6/0 2
134 PLATIBANDAS-TERRAÇO-CAIXA D´ÁGUA Ter  30/4/0 2 36, 78 dia s Sex  28/6/ 02
135 Des forma  da laj e - tam pa da  caixa  d´´agu a Sex 28/6/02 4 h rs Sex 28/6/ 02
136 Con cretag em da  laje -  tampa  da ca ixa d´´agua Qua  12/6/02 1 h r Qua  12/6/02
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1 Esquadri as de aluminio e v idros Qua  17/7/ 02 24, 44 dia s Seg 26/8/ 02
2 vidros Sex 9/8/0 2 85 hrs Seg  26/8/ 02
3 esq uadria s de a lumin io Qua  17/7/ 02 20 dias Seg  19/8/ 02
4 Rev estimento e xterno e pintura e xterna Qua  15/5/ 02 54, 94 dia s Sex  9/8/0 2
5 text ura ac rilica e m paredes e xterna s Qui  27/6/0 2 250  hrs Sex 9/8/0 2
6 pas tilha c erâmi ca 10x10 e p ingade iras Qui  18/7/0 2 82, 5 hrs Qui  1/8/02
7 cha pisco  e emb oco e xterno Qua  15/5/ 02 396  hrs Qua  24/7/ 02
8 limpeza final Ter  6/8/02 26, 67 dia s Ter  17/9/0 2
9 esc adaria  - limp eza Ter 10/9/0 2 40 hrs Ter  17/9/02
10 terraço - l impeza Ter  3/9/02 40 hrs Ter  10/9/02
11 3º  pavto.   setores 1 e  2 - l im peza Ter 27/8/0 2 40 hrs Ter 3/9/02
12 2º  pavto.   setores 1 e  2 - l im peza Ter 20/8/0 2 40 hrs Ter  27/8/02
13 1º  pavto.  setore s 1 e 2 -  l im peza Ter 13/8/0 2 40 hrs Ter  20/8/02
14 térreo set ores 1  e 2 -  l impeza Ter  6/8/02 40 hrs Ter  13/8/02
15 LÁTEX - 2 º demão + a cabamentos  elétri cos Ter  30/7/0 2 30 dias Sex  13/9/ 02
16 esc adaria  - láte x 2º de mão +  toma das e interru ptores Sex 6/9/0 2 45 hrs Sex 13/9/ 02
17 terraço - p intura  do gu arda c orpo, e scada  metá lica e alçapõ es-2º demã o + ac abame ntos e létrico sQui  29/8/0 2 45 hrs Sex 6/9/0 2
18 3º  pavto.   setores 1 e  2 - lát ex 2º d emão  + tom adas e  interruptore sQui  22/8/0 2 45 hrs Qui  29/8/02
19 2º  pavto.   setores 1 e  2 - lát ex 2º d emão  + tom adas e  interruptore sQua  14/8/ 02 45 hrs Qui  22/8/02
20 1º  pavto.  setore s 1 e 2 -  lát ex 2º d emão  + tom adas e  interruptore s Ter  6/8/02 45 hrs Qua  14/8/ 02
21 térreo set ores 1  e 2 - l átex 2º  demã o + to madas  e inte rrupto res Ter 30/7/0 2 45 hrs Ter 6/8/02
22 Rodapé, l ouças  e por tas Seg 22/7/ 02 30 dias Sex  6/9/0 2
23 esc adaria  - corrimão d e ferro Qui  29/8/0 2 45 hrs Sex 6/9/0 2
24 terraço - rodapé , louça s e po rtas Qui  22/8/0 2 45 hrs Qui  29/8/02
25 3º p avto. setore s 1 e 2  - roda pé, lo uças e  porta s Qua  14/8/ 02 45 hrs Qui  22/8/02
26 2º p avto. setore s 1 e 2  - roda pé, lo uças e  porta s Ter  6/8/02 45 hrs Qua  14/8/ 02
27 1º p avto. setore s 1 e 2  - roda pé, lo uças e  porta s Ter 30/7/0 2 45 hrs Ter 6/8/02
28 térreo set ores 1  e 2 - rodapé , louça s e po rtas Seg  22/7/ 02 45 hrs Ter  30/7/02
29 LÁTEX - 1 º demão Seg 15/7/ 02 30 dias Qui  29/8/0 2
30 esc adaria  - láte x 1º de mão Qui  22/8/0 2 45 hrs Qui  29/8/02
31 terraço - p intura  do gu arda c orpo, e scada  metá lica e alçapõ es Qua  14/8/ 02 45 hrs Qui  22/8/02
32 3º  pavto.   setores 1 e  2 - lát ex 1º d emão  Ter  6/8/02 45 hrs Qua  14/8/ 02
33 2º  pavto.   setores 1 e  2 - lát ex 1º d emão  Ter 30/7/0 2 45 hrs Ter 6/8/02
34 1º  pavto.  setore s 1 e 2 -  lát ex 1º d emão  Seg  22/7/ 02 45 hrs Ter  30/7/02
35 térreo set ores 1  e 2 - l átex 1º  demã o Seg  15/7/ 02 45 hrs Seg  22/7/ 02
36 MASSA C ORRID A - 2 demãos + fia ção Sex  7/6/0 2 54, 11 dia s Seg 2/9/0 2
37 esc adaria  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Seg  26/8/ 02 45 hrs Seg  2/9/0 2
38 terraço - t extura acríl ic a + fio s e dis juntores Ter 23/7/0 2 45 hrs Ter  30/7/02
39 3º p avto. setor 2  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Qua  3/7/0 2 45 hrs Qui  11/7/02
40 3º p avto. setor 1  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Ter  2/7/02 45 hrs Qua  10/7/ 02
41 2º p avto. setor 2  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Qua  26/6/ 02 45 hrs Qua  3/7/0 2
42 2º p avto. setor 1  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Ter 25/6/0 2 45 hrs Ter 2/7/02
43 1º p avto. setor 2  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Ter 18/6/0 2 45 hrs Qua  26/6/ 02
44 1º p avto. setor 1  - mas sa co rrida 2  demã os + fi os e d isjunto res Seg  17/6/ 02 45 hrs Ter  25/6/02
45 térreo set or 2 - m assa  corrida 2 de mãos + fios e disju ntores Seg  10/6/ 02 45 hrs Ter  18/6/02
46 térreo set or 1 - m assa  corrida 2 de mãos + fios e disju ntores Sex 7/6/0 2 45 hrs Seg  17/6/ 02
47 PIS OS - S ALAS  E QU ARTOS Sex  17/5/ 02 39, 06 dia s Sex  19/7/ 02
48 esc adaria  - piso  cerâm ica Sex 5/7/0 2 80 hrs Sex 19/7/ 02
49 terraço - p iso ce râmic a Qui  4/7/02 55 hrs Seg  15/7/ 02
50 3º p avto. setor 2 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artos Qui  27/6/0 2 65, 52 hrs Qua  10/7/ 02
51 3º p avto. setor 1 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artos Seg  24/6/ 02 65, 52 hrs Qui  4/7/02
52 2º p avto. setor 2 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artos Seg  17/6/ 02 65, 52 hrs Qui  27/6/02
53 2º p avto. setor 1 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artos Qua  12/6/ 02 65, 52 hrs Seg  24/6/ 02
54 1º p avto. setor 2 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artos Qua  5/6/0 2 65, 52 hrs Seg  17/6/ 02
55 1º p avto. setor 1 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artos Sex 31/5/ 02 65, 52 hrs Qua  12/6/ 02
56 térreo set or 2- C erâmic a e so leiras  das s alas e  quarto s Qui  23/5/0 2 65, 52 hrs Qua  5/6/0 2
57 térreo set or 1- C erâmic a e so leiras  das s alas e  quarto s Sex 17/5/ 02 65, 52 hrs Sex 31/5/ 02
58 AZULEJO + FOR RO D E GES SO Sex  3/5/0 2 41, 5 dias Qua  10/7/ 02
59 terraço - a zulejo  da I.S . + churrasq ueira + elem entos metáli cos Seg  8/7/0 2 18 hrs Qua  10/7/ 02
60 3º p avto. setor 2  - forro  de ge sso: b anhos , cozinha e rodatet o em g esso  das s alasQua  3/7/0 2 20 hrs Seg  8/7/0 2
61 3º p avto   setor 2 - azu lejo Sex 21/6/ 02 62 hrs Qua  3/7/0 2
62 3º p avto. setor 1  - forro  de ge sso: b anhos , cozinha e rodatet o em g esso  das s alasSex 28/6/ 02 20 hrs Ter 2/7/02
63 3º p avto   setor 1 - azu lejo Ter 18/6/0 2 62 hrs Sex 28/6/ 02
64 2º p avto. setor 2  - forro  de ge sso: b anhos , cozinha e rodatet o em g esso  das s alasQua  19/6/ 02 20 hrs Sex 21/6/ 02
65 2º p avto   setor 2 - azu lejo Sex 7/6/0 2 62 hrs Qua  19/6/ 02
66 2º p avto. setor 1  - forro  de ge sso: b anhos , cozinha e rodatet o em g esso  das s alasQui  13/6/0 2 20 hrs Ter  18/6/02
67 2º p avto   setor 1 - azu lejo Ter  4/6/02 62 hrs Qui  13/6/02
68 1º p avto. setor 2  - forro  de ge sso: b anhos , cozinha e rodatet o em g esso  das s alasQua  5/6/0 2 20 hrs Sex 7/6/0 2
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Anexo H – Planejamento do projeto do edifício em concreto armado. Técnica 
utilizada: CPM/LOB – método do caminho crítico integrado a técnica da linha 
de balanço 
 Id Nom e da tarefa Iníc io Duração Término
293 Des forma  da laj e  -em bas.  s etor 2 Qua  23/1/02 4 hrs Qui  24/1/0 2
294 Con cretag em da  laje  embas  setor 2 Qui  20/12 /01 4 hrs Qui  20/12 /01
295 Instalaçõe s de E letrod utos e  pass agens  - alv d e emb asame ntom setor 2Qua  19/12 /01 6,67  hrs Qui  20/12 /01
296 Mon tagem  da la je treli çada s etor 2 Ter 18/12 /01 30 h rs Qui  27/12 /01
297 Esc orame nto da  laje t reliçad a seto r 2 Ter 18/12 /01 23,5 9 hrs Sex 21/12 /01
298 con cretag em do s pilaretes d o emb asamento Qua  19/12 /01 5 hrs Qui  20/12 /01
299 form a de t abuas  dos p ilarete s do e mbasam. Qua  12/12 /01 38,8  hrs Qua  19/12 /01
300 mon tagem  da fe rragem  do em basa mento Ter 11/12 /01 33,5  hrs Seg  17/12 /01
301 cort e da fe rragem  - em basam ento Qua  28/11 /01 33,5  hrs Seg  10/12 /01
302 ass entam ento d e Tijo los de  6 furo s - setor 2 Ter 4/12/01 38,5  hrs Seg  17/12 /01
303 Imp ermea bilizaç ão da s  Viga s Bal drame s  seto r 2 Seg  3/12/01 3 hrs Ter  4/12/0 1
304 INFRAES TRUTU RA Ter 28/8/0 1 64,7 9 dias Sex  14/12 /01
305 des forma das vi gas ba ldram es - se tor 1 Sex 14/12 /01 4 hrs Sex 14/12 /01
306 Con cretag em - B aldram es  s etor 1 Qua  12/12 /01 7 hrs Qui  13/12 /01
307 Mon tagem  da fe rragem  - Bald rames   seto r 1 Sex 7/12/0 1 18,0 9 hrs Qua  12/12 /01
308 Cor te da f errage m - Ba ldrame s  setor 1 Qui  29/11 /01 17 h rs Seg  3/12/01
309 Mon tagem  da  Forma -  Baldra mes s etor 1 Qua  5/12/01 16 h rs Sex 7/12/0 1
310 Cor te das   Form as - Ba ldram es -  s etor 1 Seg  3/12/01 16 h rs Qua  5/12/01
311 des forma das vi gas ba ldram es - se tor 2 Seg  3/12/01 4 hrs Seg  3/12/01
312 Con cretag em - B aldram es  s etor 2 Qui  29/11 /01 7 hrs Sex 30/11 /01
313 Mon tagem  da fe rragem  - Bald rames  setor 2 Ter 27/11 /01 17 h rs Qui  29/11 /01
314 Cor te da f errage m - Ba ldrame s seto r 2 Qui  25/10 /01 17 h rs Seg  29/10 /01
315 Mon tagem  da  Forma -  Baldra mes s etor 2 Sex 23/11 /01 16 h rs Ter  27/11 /01
316 Cor te das   Form as - Ba ldram es - se tor 2 Qui  18/10 /01 16 h rs Seg  22/10 /01
317 Con cretag em - b locos Ter 20/11 /01 19 h rs Sex 23/11 /01
318 Mon tagem  da fe rragem  - bloc os Ter 13/11 /01 33 h rs Ter  20/11 /01
319 Cor te da f errage m - blo cos Seg  15/10 /01 33,5  hrs Qui  25/10 /01
320 Mon tagem  da Fo rma - Blocos Sex 9/11/0 1 24 h rs Qua  14/11 /01
321 Esc avaçã o de b locos Seg  5/11/01 32 h rs Sex 9/11/0 1
322 Cor te de Formas  - Bloc os Seg  15/10 /01 24 h rs Qui  18/10 /01
323 Est aca tip o stra uss di am 32 Ter 28/8/01 40 d ias Seg  5/11/01
324 SER VIÇOS PRE LIMIN ARES Sex  10/8/01 7,48  dias Qui  23/8/0 1
325 Loc ação d a Obra Sex 17/8/0 1 31,3  hrs Qui  23/8/0 1
326 Instalaçõe s Pro visória s Seg  13/8/01 2 di as Qui  16/8/0 1
327 Barraco d e Obra  Seg  13/8/01 3 di as Sex 17/8/0 1
328 Lim peza d o terre no Sex 10/8/0 1 1 di a Seg  13/8/01
329 INÍC IO DA  OBRA  Sex 10/8/0 1 0 di as Sex 10/8/0 1 10/8
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 Id Nom e da tarefa Iníc io Duração Término
220 inst  de El etrodu tos e p assag ens -2 º pavt o. seto r 1 Qui  7/3/02 16 h rs Seg  11/3/ 02
221 Mon tagem  da la je treli çada - 2º pavto. se tor 1 Qua  6/3/0 2 15 h rs Ter 12/3/0 2
222 Esc orame nto da  laje t rel içad a - 2º pavto.  setor 1 Ter 5/3/02 24 h rs Sex 8/3/02
223 mon tagem   ferra gem: vigas 2 º pavt o. seto r 1 Seg  4/3/0 2 17 h rs Qua  6/3/0 2
224 cort e ferra gem: vigas 2 º pavt o. seto r 1 Seg  25/2/ 02 17 h rs Sáb  2/3/0 2
225 mon tagem  forma s viga  2º pa vto. -s etor 1 - 1ºuso Qui  28/2/0 2 24 h rs Ter 5/3/02
226 des forma dos pi lares 2 º pavt o.- set or 1 Sex 1/3/02 2,67  hrs Sex 1/3/02
227 Con cretag em pi lar - 2º  pavto . setor 1 Qui  28/2/0 2 7 hrs Sex 1/3/02
228 Mon tagem : form a pilares - 2º  pavto . setor 1 Ter 26/2/0 2 23 h rs Sex 1/3/02
229 mon tagem   ferra gem: p ilares  2º pa vto. se tor 1 Qua  27/2/ 02 10 h rs Sex 1/3/02
230 cort e ferra gem: p ilares  2º pa vto. se tor 1 Qua  30/1/ 02 10 h rs Sex 1/2/02
231 ESTRUTURA:  1 º PAV TO.- S ETOR 2 Qua  23/1/ 02 31,1 9 dias Qui  14/3/0 2
232 Des forma  da laj e - 1º p avto. setor 2 Qua  13/3/ 02 6 hrs Qui  14/3/0 2
233 Con cretag em da  laje -  1º pavto. se tor 2 Qui  28/2/0 2 4 hrs Qui  28/2/0 2
234 inst  Eletro dutos /passa gens - 1º pa vto. se tor 2 Ter 26/2/0 2 16 h rs Qui  28/2/0 2
235 Mon tagem  da la je treli çada - 1º pavto. se tor 2 Sex 22/2/0 2 15 h rs Qui  28/2/0 2
236 Esc orame nto la je treli çada- 1º pavto. set or 2 Qui  21/2/0 2 24 h rs Ter 26/2/0 2
237 mon tagem   ferra gem: vigas 1 º pavt o. seto r 2 Qua  20/2/ 02 17 h rs Seg  25/2/ 02
238 cort e ferra gem: vigas 1 º pavt o. seto r 2 Ter 29/1/0 2 17 h rs Seg  4/2/0 2
239 mon tagem  forma s viga  -1º pa vto.se tor 2 Ter 19/2/0 2 24 h rs Sex 22/2/0 2
240 des forma dos pi lares 1 º pavt o.- set or 2 Ter 19/2/0 2 2,67  hrs Qua  20/2/ 02
241 Con cretag em pi lar - 1º  pavto . setor 2 Ter 19/2/0 2 7 hrs Ter 19/2/0 2
242 Mon tagem : form a pilares 1º p avto. setor 2 Sex 15/2/0 2 23 h rs Qua  20/2/ 02
243 mon tagem   ferra gem: p ilares  1º pa vto. se tor 2 Qui  14/2/0 2 10 h rs Sex 15/2/0 2
244 cort e ferra gem: p ilares  1º pa vto. se tor 2 Qua  23/1/ 02 10 h rs Sex 25/1/0 2
245 ESTRUTURA:  1 º PAV TO.- S ETOR 1 Sex  11/1/ 02 21,5 6 dias Sex  15/2/ 02
246 Des forma  da laj e - 1º p avto. setor 1 Qui  14/2/0 2 6 hrs Sex 15/2/0 2
247 Con cretag em da  laje -  1º pavto. se tor 1 Ter 29/1/0 2 4 hrs Ter 29/1/0 2
248 inst  de El etrodu tos e p assag ens -1 º pavt o. seto r 1 Sex 25/1/0 2 16 h rs Ter 29/1/0 2
249 Mon tagem  da la je treli çada - 1º pavto. se tor 1 Qua  23/1/ 02 15 h rs Ter 29/1/0 2
250 Esc orame nto da  laje t rel içad a - 1º pavto.  setor 1 Qua  23/1/ 02 24 h rs Sex 25/1/0 2
251 mon tagem   ferra gem: vigas 1 º pavt o. seto r 1 Ter 22/1/0 2 17 h rs Qui  24/1/0 2
252 cort e ferra gem: vigas 1 º pavt o. seto r 1 Ter 15/1/0 2 17 h rs Seg  21/1/ 02
253 mon tagem  forma s viga  1º pa vto. -s etor 1 - 1ºuso Qua  16/1/ 02 24 h rs Seg  21/1/ 02
254 des forma dos pi lares 1 º pavt o.- set or 1 Qui  17/1/0 2 2,67  hrs Qui  17/1/0 2
255 Con cretag em pi lar - 1º  pavto . setor 1 Qua  16/1/ 02 7 hrs Qui  17/1/0 2
256 Mon tagem : form a pilares-  1º  pavto . setor 1 Ter 15/1/0 2 23 h rs Qui  17/1/0 2
257 mon tagem   ferra gem: p ilares  1º pa vto. se tor 1 Qua  16/1/ 02 10 h rs Qui  17/1/0 2
258 cort e ferra gem: p ilares  1º pa vto. se tor 1 Sex 11/1/0 2 10 h rs Ter 15/1/0 2
259 ESTRUTURA:  TÉRRE O- SETOR 2 Seg 17/12 /01 31,7 2 dias Qui  14/2/0 2
260 Des forma  da laj e - térreo set or 2 Qui  14/2/0 2 6 hrs Qui  14/2/0 2
261 Con cretag em da  laje -  térreo  setor 2 Seg  28/1/ 02 4 hrs Seg  28/1/ 02
262 inst  de El etrodu tos e p assag ens - setor 2 Sex 25/1/0 2 10 h rs Seg  28/1/ 02
263 Mon tagem  da la je treli çada - térreo  setor 2 Qua  23/1/ 02 15 h rs Ter 29/1/0 2
264 Esc orame nto da  laje t rel içad a - térreo se tor 2 Ter 22/1/0 2 24 h rs Sex 25/1/0 2
265 mon tagem   ferra gem: vigas t érreo s etor 2 Seg  21/1/ 02 17 h rs Qua  23/1/ 02
266 cort e ferra gem: vigas t érreo s etor 2 Qui  27/12 /01 17 h rs Qua  9/1/0 2
267 mon tagem  forma s viga  térreo  -seto r 2 - 1º uso Sex 18/1/0 2 24 h rs Ter 22/1/0 2
268 cort e de fo rmas para viga - 1 ºuso - setor 2 Qui  10/1/0 2 21 h rs Qui  17/1/0 2
269 des forma dos pi lares t érreo- setor 2 Seg  7/1/0 2 2,67  hrs Ter 8/1/02
270 Con cretag em pi lar - té rreo se tor 2 Seg  7/1/0 2 7 hrs Seg  7/1/0 2
271 Mon tagem : form a pilares 1ºu so- térreo se tor 2 Qui  27/12 /01 23 h rs Ter 8/1/02
272 Corte: form a de pilares  1ºuso - térre o seto r 2 Qua  19/12 /01 23 h rs Qua  26/12 /01
273 mon tagem   ferra gem: p ilares  térreo  setor 2 Qua  26/12 /01 10 h rs Qui  27/12 /01
274 cort e ferra gem: p ilares  térreo  setor 2 Seg  17/12 /01 10 h rs Qua  19/12 /01
275 ESTRUTURA:  TÉRRE O- SETOR 1 Qua  5/12/ 01 24,3 8 dias Ter 22/1/0 2
276 Des forma  da laj e - térreo set or 1 Seg  21/1/ 02 6 hrs Ter 22/1/0 2
277 Con cretag em da  laje -  térreo  setor 1 Qui  27/12 /01 4 hrs Sex 28/12 /01
278 inst  de El etrodu tos e p assag ens - setor 1 Sex 21/12 /01 16 h rs Qui  27/12 /01
279 Mon tagem  da la je treli çada - térreo  setor 1 Qui  20/12 /01 15 h rs Sex 28/12 /01
280 Esc orame nto da  laje t rel içad a - térreo se tor 1 Qua  19/12 /01 24 h rs Qua  26/12 /01
281 mon tagem   ferra gem: vigas t érreo s etor 1 Qua  19/12 /01 11,3 3 hrs Qui  20/12 /01
282 cort e ferra gem: vigas t érreo s etor 1 Qua  12/12 /01 17 h rs Ter 18/12 /01
283 mon tagem  forma s viga  térreo  -seto r 1 - 1º uso Seg  17/12 /01 24 h rs Qui  20/12 /01
284 cort e de fo rmas para viga - 1 ºuso - setor 1 Qua  5/12/ 01 21 h rs Seg  10/12 /01
285 des forma dos pi lares t érreo- setor 1 Ter 18/12 /01 2,67  hrs Ter 18/12 /01
286 Con cretag em pi lar - té rreo se tor 1 Seg  17/12 /01 7 hrs Ter 18/12 /01
287 Mon tagem : form a pilares 1ºu so- térreo se tor 1 Qui  13/12 /01 23 h rs Ter 18/12 /01
288 Corte: form a de pilares  1ºuso - térre o seto r 1 Qui  13/12 /01 23 h rs Ter 18/12 /01
289 mon tagem   ferra gem: p ilares  térreo  setor 1 Sex 14/12 /01 10 h rs Seg  17/12 /01
290 cort e ferra gem: p ilares  térreo  setor 1 Qua  12/12 /01 10 h rs Sex 14/12 /01
291 Imp ermea bilizaç ão da s vigas  Bald . - seto r 1 Qui  13/12 /01 3 hrs Qui  13/12 /01
292 ALV ENARIA EMBAS. SETOR 2 Qua  28/11 /01 30 dias Qui  24/1/0 2
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 Id Nom e da tarefa Iníc io Duração Término
147 Esc orame nto da  laje t reliçad a - tam pa da  caixa  d´´ agu a Ter 4/6/02 10 h rs Qua  5/6/0 2
148 Des forma  da ca ixa d´á gua Seg  3/6/0 2 5 hrs Ter 4/6/02
149 Con cretag em: fu ndo e  pared es  da  caixa d´água Qua  29/5/ 02 2 hrs Qua  29/5/ 02
150 inst  de El etrodu tos e p assag ens Ter 28/5/0 2 8 hrs Qua  29/5/ 02
151 Mon tagem  das f ormas  das p aredes  da ca ixa d´á gua Qui  23/5/0 2 25 h rs Ter 28/5/0 2
152 Mon tagem  da fe rragem  - da c aixa d ´água Qua  22/5/ 02 10 h rs Qui  23/5/0 2
153 Corte da f errage m -  da  caixa  d´águ a Sex 3/5/02 40 h rs Qui  9/5/02
154 Mon tagem  da Fo rma - fundo da cai xa d´ág ua Sex 17/5/0 2 24 h rs Qua  22/5/ 02
155 Corte de Formas  - caixa d´ág ua Sex 10/5/0 2 30 h rs Qua  15/5/ 02
156 Esc orame nto da  laje m aciça  - fund o da c aixa d ´água Qua  15/5/ 02 25 h rs Seg  20/5/ 02
157 Des forma  da laj e -  ch urrasq Qua  29/5/ 02 6 hrs Qua  29/5/ 02
158 Con cretag em da  laje -  churra sq   Seg  13/5/ 02 4 hrs Seg  13/5/ 02
159 inst  Eletro dutos /passa gens - churrasq  Seg  13/5/ 02 3 hrs Seg  13/5/ 02
160 Mon tagem  da la je treli çada - churra sq Sex 10/5/0 2 6 hrs Seg  13/5/ 02
161 Esc orame nto la je treli çada- churra sq  Qua  8/5/0 2 15 h rs Sex 10/5/0 2
162 mon tagem   ferra gem: vigas c hurras q Qui  9/5/02 3,4 hrs Qui  9/5/02
163 cort e/dobra ferra gem: vigas c hurras q Seg  6/5/0 2 3,4 hrs Seg  6/5/0 2
164 mon tagem  forma s viga  -churrasque ira Qui  9/5/02 6,5 hrs Sex 10/5/0 2
165 des forma dos pi lares d a chu rrasqu eira Qui  9/5/02 2 hrs Qui  9/5/02
166 con creto: pilares  da ch urrasq ueira Qua  8/5/0 2 3 hrs Qui  9/5/02
167 form a dos  pilare s da c hurras queira Qua  8/5/0 2 5 hrs Qua  8/5/0 2
168 mon tagem  da fe rragem  dos p ilares  da ch urrasq . Qua  8/5/0 2 2 hrs Qua  8/5/0 2
169 cort e/dobra da fe rragem  dos pilares  da ch urrasq . Sex 3/5/02 2 hrs Dom  5/5/0 2
170 con creto: pilaret es/vig as da platiba nda Ter 30/4/0 2 3 hrs Qui  2/5/02
171 form a: pila retes/ vigas da pla tiband a Sex 26/4/0 2 19 h rs Ter 30/4/0 2
172 Mon tagem : ferra gem p ilarete s/vigas  platib . terra ço Sex 26/4/0 2 8,8 hrs Seg  29/4/ 02
173 Corte/dob ra: ferragem para p ilarete s/vigas  platib anda do terraçoQui  18/4/0 2 8,8 hrs Sáb  20/4/ 02
174 Alve n. Tij olo 6 f uros - platiba nda Sex 26/4/0 2 20 h rs Ter 30/4/0 2
175 ESTRUTURA:  3 º PAV TO.- S ETOR 2 Ter 5/3/02 44,3 3 dias Qui  16/5/0 2
176 Des forma  da laj e - 3º p avto. setor 2 Qua  15/5/ 02 6 hrs Qui  16/5/0 2
177 Con cretag em da  laje -  3º pavto. se tor 2 Sex 26/4/0 2 4 hrs Seg  29/4/ 02
178 inst  Eletro dutos /passa gens - 3º pa vto. se tor 2 Qui  25/4/0 2 12 h rs Sex 26/4/0 2
179 Mon tagem  da la je treli çada - 3º pavto. se tor 2 Ter 23/4/0 2 15 h rs Seg  29/4/ 02
180 Esc orame nto la je treli çada- 3º pavto. set or 2 Ter 23/4/0 2 24 h rs Sex 26/4/0 2
181 mon tagem   ferra gem: vigas 3 º pavt o. seto r 2 Seg  22/4/ 02 17 h rs Qua  24/4/ 02
182 cort e ferra gem: vigas 3 º pavt o. seto r 2 Ter 9/4/02 17 h rs Seg  15/4/ 02
183 mon tagem  forma s viga  -3º pa vto.se tor 2 Qui  18/4/0 2 24 h rs Ter 23/4/0 2
184 des forma dos pi lares 3 º pavt o.- set or 2 Sex 19/4/0 2 2,67  hrs Sex 19/4/0 2
185 Con cretag em pi lar - 3º  pavto . setor 2 Qui  18/4/0 2 7 hrs Sex 19/4/0 2
186 Mon tagem : form a pilares 3º p avto. setor 2 Ter 16/4/0 2 23 h rs Sex 19/4/0 2
187 mon tagem   ferra gem: p ilares  3º pa vto. se tor 2 Seg  15/4/ 02 10 h rs Ter 16/4/0 2
188 cort e ferra gem: p ilares  3º pa vto. se tor 2 Ter 5/3/02 10 h rs Qui  7/3/02
189 ESTRUTURA:  3 º PAV TO.- S ETOR 1 Ter 19/2/0 2 41,1 5 dias Sex  26/4/ 02
190 Des forma  da laj e - 3º p avto. setor 1 Qui  25/4/0 2 6 hrs Sex 26/4/0 2
191 Con cretag em da  laje -  3º pavto. se tor 1 Ter 9/4/02 4 hrs Qua  10/4/ 02
192 inst  de El etrodu tos e p assag ens -3 º pavt o. seto r 1 Sex 5/4/02 16 h rs Ter 9/4/02
193 Mon tagem  da la je treli çada - 3º pavto. se tor 1 Qui  4/4/02 15 h rs Ter 9/4/02
194 Esc orame nto da  laje t reliçad a - 3º pavto.  setor 1 Qua  3/4/0 2 24 h rs Seg  8/4/0 2
195 mon tagem   ferra gem: vigas 3 º pavt o. seto r 1 Ter 2/4/02 17 h rs Qui  4/4/02
196 cort e ferra gem: vigas 3 º pavt o. seto r 1 Ter 19/2/0 2 17 h rs Seg  25/2/ 02
197 mon tagem  forma s viga  3º pa vto. -s etor 1 - 1ºuso Qui  28/3/0 2 24 h rs Qua  3/4/0 2
198 des forma dos pi lares 3 º pavt o.- set or 1 Seg  1/4/0 2 2,67  hrs Seg  1/4/0 2
199 Con cretag em pi lar - 3º  pavto . setor 1 Qui  28/3/0 2 7 hrs Seg  1/4/0 2
200 Mon tagem : form a pilares - 3º  pavto . setor 1 Ter 26/3/0 2 23 h rs Seg  1/4/0 2
201 mon tagem   ferra gem: p ilares  3º pa vto. se tor 1 Qua  27/3/ 02 10 h rs Qui  28/3/0 2
202 cort e ferra gem: p ilares  3º pa vto. se tor 1 Seg  18/3/ 02 10 h rs Qua  20/3/ 02
203 ESTRUTURA:  2 º PAV TO.- S ETOR 2 Qua  6/3/0 2 26,3 7 dias Qui  18/4/0 2
204 Des forma  da laj e - 2º p avto. setor 2 Qua  17/4/ 02 6 hrs Qui  18/4/0 2
205 Con cretag em da  laje -  2º pavto. se tor 2 Seg  1/4/0 2 4 hrs Ter 2/4/02
206 inst  Eletro dutos /passa gens - 2º pa vto. se tor 2 Qui  28/3/0 2 12 h rs Seg  1/4/0 2
207 Mon tagem  da la je treli çada - 2º pavto. se tor 2 Ter 26/3/0 2 15 h rs Ter 2/4/02
208 Esc orame nto la je treli çada- 2º pavto. set or 2 Seg  25/3/ 02 24 h rs Qui  28/3/0 2
209 mon tagem   ferra gem: vigas 2 º pavt o. seto r 2 Sex 22/3/0 2 17 h rs Qua  27/3/ 02
210 cort e ferra gem: vigas 2 º pavt o. seto r 2 Ter 12/3/0 2 17 h rs Seg  18/3/ 02
211 mon tagem  forma s viga  -2º pa vto.se tor 2 Qui  21/3/0 2 24 h rs Ter 26/3/0 2
212 des forma dos pi lares 2 º pavt o.- set or 2 Qui  21/3/0 2 2,67  hrs Sex 22/3/0 2
213 Con cretag em pi lar - 2º  pavto . setor 2 Qua  20/3/ 02 7 hrs Qui  21/3/0 2
214 Mon tagem : form a pilares 2º p avto. setor 2 Ter 19/3/0 2 23 h rs Sex 22/3/0 2
215 mon tagem   ferra gem: p ilares  2º pa vto. se tor 2 Sex 15/3/0 2 10 h rs Ter 19/3/0 2
216 cort e ferra gem: p ilares  2º pa vto. se tor 2 Qua  6/3/0 2 10 h rs Dom  10/3 /02
217 ESTRUTURA:  2 º PAV TO.- S ETOR 1 Qua  30/1/ 02 35,5 2 dias Qui  28/3/0 2
218 Des forma  da laj e - 2º p avto. setor 1 Qua  27/3/ 02 6 hrs Qui  28/3/0 2
219 Con cretag em da  laje -  2º pavto. se tor 1 Seg  11/3/ 02 4 hrs Ter 12/3/0 2
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai o Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
200 1 200 2 200 3
 Id Nom e da tarefa Iníc io Duração Término
74 térre o seto r 1 - fo rro de  gesso : banh os, co zinha  e roda teto e m ges so das  salasT r 14/5/0 2 20 h rs Qui  16/5/0 2
75 térre o   se tor 1 - azulej o Qui  2/5/02 62,1 6 hrs Ter 14/5/0 2
76 REGULARIZAÇÃO DE  PISOS + IMPERM. BANHOS + PISO CERÂMICA DE BANHOS   E  COZINHASSex  19/4/ 02 46,6 7 dias Qui  4/7/02
77 esc adaria  - regu larizaç ão de  piso Seg  17/6/ 02 50 h rs Ter 25/6/0 2
78 terra ço - re gulari zação  para p iso ce râmic a Ter 2/7/02 18 h rs Qui  4/7/02
79 terra ço - is olame nto té rmico Sex 28/6/0 2 20 h rs Ter 2/7/02
80 terra ço - im perm eabil ização com m anta a sfáltic a Ter 25/6/0 2 20 h rs Sex 28/6/0 2
81 terra ço - re gulari zação  de pis os Qui  13/6/0 2 16 h rs Sex 14/6/0 2
82 3º p avto. s etor 2  - piso  cerâm ica - b anho/ cozinh a Ter 11/6/0 2 35 h rs Seg  17/6/ 02
83 3º p avto. s etor 2  - impe rmeab ilizaç ão do piso d os ban hosSex 7/6/02 12 h rs Ter 11/6/0 2
84 3º p avto. S ETOR 2 - re gulari zação de pis os Qua  5/6/0 2 35 h rs Qua  12/6/ 02
85 3º p avto. s etor 1  - piso  cerâm ica - b anho/ cozinh a Qui  6/6/02 35 h rs Qua  12/6/ 02
86 3º p avto. s etor 1  - impe rmeab ilizaç ão do piso d os ban hosQua  5/6/0 2 12 h rs Qui  6/6/02
87 3º p avto. S ETOR 1 - re gulari zação de pis os Seg  3/6/0 2 35 h rs Sex 7/6/02
88 2º p avto. s etor 2  - piso  cerâm ica - b anho/ cozinh a Qua  29/5/ 02 35 h rs Qua  5/6/0 2
89 2º p avto. s etor 2  - impe rmeab ilizaç ão do piso d os ban hosSeg  27/5/ 02 12 h rs Qua  29/5/ 02
90 2º p avto. S ETOR 2 - re gulari zação de pis os Qui  23/5/0 2 35 h rs Sex 31/5/0 2
91 2º p avto. s etor 1  - piso  cerâm ica - b anho/ cozinh a Sex 24/5/0 2 35 h rs Sex 31/5/0 2
92 2º p avto. s etor 1  - impe rmeab ilizaç ão do piso d os ban hosQui  23/5/0 2 12 h rs Sex 24/5/0 2
93 2º p avto. S ETOR 1 - re gulari zação de pis os Ter 21/5/0 2 35 h rs Seg  27/5/ 02
94 1º p avto. s etor 2  - piso  cerâm ica - b anho/ cozinh a Sex 17/5/0 2 35 h rs Qui  23/5/0 2
95 1º p avto. s etor 2  - impe rmeab ilizaç ão do piso d os ban hosQua  15/5/ 02 12 h rs Sex 17/5/0 2
96 1º p avto. S ETOR 2 - re gulari zação de pis os Seg  13/5/ 02 35 h rs Seg  20/5/ 02
97 1º p avto. s etor 1  - piso  cerâm ica - b anho/ cozinh a Sex 10/5/0 2 35 h rs Qui  16/5/0 2
98 1º p avto. s etor 1  - impe rmeab ilizaç ão do piso d os ban hosQua  8/5/0 2 12 h rs Sex 10/5/0 2
99 1º p avto. S ETOR 1 - re gulari zação de pis os Seg  6/5/0 2 35 h rs Seg  13/5/ 02
100 térre o seto r 2 - p iso ce râmica  - ban ho/cozinha Sex 3/5/02 35 h rs Sex 10/5/0 2
101 térre o seto r 2 - im perm eabil ização do pis o dos banho s Qui  2/5/02 12 h rs Sex 3/5/02
102 térre o SET OR 2  - regu larizaç ão de pisos Sex 26/4/0 2 35 h rs Seg  6/5/0 2
103 térre o seto r 1 - p iso ce râmica  - ban ho/cozinha Qui  25/4/0 2 35 h rs Qui  2/5/02
104 térre o seto r 1 - im perm eabil ização do pis o dos banho s Ter 23/4/0 2 12 h rs Qui  25/4/0 2
105 térre o SET OR 1  - regu larizaç ão de pisos Sex 19/4/0 2 35 h rs Qui  25/4/0 2
106 CHAPISCO/EMBOÇO-PARE DES E  TETOS Sex  5/4/0 2 53,8 8 dias Ter 2/7/02
107 esc adaria  - chap isco e  embo ço Qua  12/6/ 02 73,5  hrs Ter 2/7/02
108 terra ço + b arrilet e + cx. D´´ag ua-  ch apisc o e em boço Qua  5/6/0 2 73,5  hrs Ter 25/6/0 2
109 3º p avto. -  setor 2 - cha pisco  e emb oço Ter 28/5/0 2 82 h rs Qua  12/6/ 02
110 3º p avto.  - setor 1  cha pisco  e emb oço Ter 21/5/0 2 82 h rs Qua  5/6/0 2
111 2º p avto. -  setor 2 - cha pisco  e emb oço Seg  13/5/ 02 82 h rs Seg  27/5/ 02
112 2º p avto.  - setor 1  cha pisco  e emb oço Seg  6/5/0 2 82 h rs Seg  20/5/ 02
113 1º p avto. -  setor 2 - cha pisco  e emb oço Sex 26/4/0 2 82 h rs Seg  13/5/ 02
114 1º p avto.  - setor 1  cha pisco  e emb oço Sex 19/4/0 2 82 h rs Seg  6/5/0 2
115 térre o - se tor 2 - chapis co e e mboç o Sex 12/4/0 2 82 h rs Sex 26/4/0 2
116 térre o - se tor 1  c hapis co e e mboço Sex 5/4/02 82 h rs Sex 19/4/0 2
117  TUB HIDR., QUADROS  ELÉ T., BATENTE S, CONTRAM., REQUADRAÇÕE SQui  21/3/0 2 50 dias Qua  12/6/ 02
118 esc adaria  -recal que de  água ., Qua dros e létr. E telef, c aixas  elét., tub. de  prev c / incê ndio,c x dos hidran tes e requad raçõesTer 28/5/0 2 82 h rs Qua  12/6/ 02
119 Barrilete,t erraço  e cx. D ´´ agu a -Tub . Hidro -Sanit ., Qua dros e létr., c aixas e lét., b atente s, con tramarcos e requad raçõe sT r 21/5/0 2 82 h rs Qua  5/6/0 2
120 3º P avto. SETOR 2 -T ub. Hid ro-Sa nit., Qu adros  elétr.,  caixa s elét. , baten tes, c ontram arcos  e requ adraç õesSeg  13/5/ 02 82 h rs Seg  27/5/ 02
121 3º P avto. SETOR 1 -T ub. Hid ro-Sa nit., Qu adros  elétr.,  caixa s elét. , baten tes, c ontram arcos  e requ adraç õesSeg  6/5/0 2 82 h rs Seg  20/5/ 02
122 2º P avto. SETOR 2 -T ub. Hid ro-Sa nit., Qu adros  elétr.,  caixa s elét. , baten tes, c ontram arcos  e requ adraç õesSex 26/4/0 2 82 h rs Seg  13/5/ 02
123 2º P avto. SETOR 1 -T ub. Hid ro-Sa nit., Qu adros  elétr.,  caixa s elét. , baten tes, c ontram arcos  e requ adraç õesSex 19/4/0 2 82 h rs Seg  6/5/0 2
124 1º P avto. SETOR 2 -T ub. Hid ro-Sa nit., Qu adros  elétr.,  caixa s elét. , baten tes, c ontram arcos  e requ adraç õesSex 12/4/0 2 82 h rs Sex 26/4/0 2
125 1º P avto. SETOR 1 -T ub. Hid ro-Sa nit., Qu adros  elétr.,  caixa s elét. , baten tes, c ontram arcos  e requ adraç õesSex 5/4/02 82 h rs Sex 19/4/0 2
126 térre o SET OR 2  -Tub. Hidro-Sanit.,  Quad ros elé tr., ca ixas el ét., ba tentes , contramarc os e re quadraçõesQui  28/3/0 2 82 h rs Sex 12/4/0 2
127 térre o SET OR 1  -Tub. Hidro-Sanit.,  Quad ros elé tr., ca ixas el ét., ba tentes , contramarc os e re quadraçõesQui  21/3/0 2 82 h rs S x 5/4/02
128 ALV ENARIA Qua  23/1/ 02 77,8 5 dias Qua  29/5/ 02
129 alve n. Tijo lo 6 fu ros - 3 º pavt o. seto r 2 Sex 17/5/0 2 65 h rs Qua  29/5/ 02
130 alve n. Tijo lo 6 fu ros - 3 º pavt o. seto r 1 Qui  25/4/0 2 65 h rs Qua  8/5/0 2
131 alve n. Tijo lo 6 fu ros - 2 º pavt o. seto r 2 Ter 16/4/0 2 65 h rs Sex 26/4/0 2
132 alve n. Tijo lo 6 fu ros - 2 º pavt o. seto r 1 Sex 22/3/0 2 65 h rs Sex 5/4/02
133 alve n. Tijo lo 6 fu ros - 1 º pavt o. seto r 2 Sex 15/3/0 2 65 h rs Qua  27/3/ 02
134 alve n. Tijo lo 6 fu ros - 1 º pavt o. seto r 1 Ter 26/2/0 2 65 h rs Sex 8/3/02
135 alve n. Tijo lo 6 fu ros - t érreo s etor 2 Qui  21/2/0 2 65 h rs Ter 5/3/02
136 alve n. Tijo lo 6 fu ros - t érreo s etor 1 Qua  23/1/ 02 65 h rs Seg  4/2/0 2
137 COBERTURA Sex  7/6/0 2 17,7  dias Sex  5/7/0 2
138 Cum eeira  de fib rocime nto Qui  4/7/02 9 hrs Sex 5/7/02
139 Cob ertura  Telha  de fib rocime nto on dulad a 6 mm Sex 21/6/0 2 68,3 2 hrs Qui  4/7/02
140 Isol ament o Térm ico c / subc obertu ra em manta  de alu mínioSex 14/6/0 2 18 h rs Sex 21/6/0 2
141 Cal ha de chapa  galvan izada  corte 60 cm  ch 26 Qua  12/6/ 02 16 h rs Sex 14/6/0 2
142 Est rutura de ma deira p ara co bertura Sex 7/6/02 30 h rs Qua  12/6/ 02
143 PLATIBANDAS-TERRAÇO-CAIXA D´ÁGUA-COBERT. Qui  18/4/0 2 40,0 8 dias Seg 24/6/ 02
144 Des forma  da laj e - tam pa da  caixa d´´ agu a Seg  24/6/ 02 4 hrs Seg  24/6/ 02
145 Con cretag em da  laje -  tampa  da ca ixa d´´ agua Sex 7/6/02 1 hr Sex 7/6/02
146 Mon tagem  da la je treli çada - tampa  da ca ixa dá gua Qua  5/6/0 2 10 h rs Sex 7/6/02
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai o Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
200 1 200 2 200 3
 Id Nom e da tarefa Iníc io Duração Término
1 Esquadria s de a luminio e v idros Qua  17/7/ 02 24,4 4 dias Seg 26/8/ 02
2 vidros Sex 9/8/02 85 h rs Seg  26/8/ 02
3 esq uadria s de a lumini o Qua  17/7/ 02 20 d ias Seg  19/8/ 02
4 Rev estimento e xterno e pintura ex terna Qua  15/5/ 02 54,9 4 dias Sex  9/8/0 2
5 text ura ac rilica e m paredes e xterna s Qui  27/6/0 2 250  hrs Sex 9/8/02
6 pas ti lha c erâmic a 10x10 e p ingade iras Qui  18/7/0 2 82,5  hrs Qui  1/8/02
7 cha pisco e emb oco externo Qua  15/5/ 02 396  hrs Qua  24/7/ 02
8 limpeza final Ter 6/8/02 26,6 7 dias Ter 17/9/0 2
9 esc adaria  - limp eza Ter 10/9/0 2 40 h rs Ter 17/9/0 2
10 terra ço - li mpeza Ter 3/9/02 40 h rs Ter 10/9/0 2
11 3º  pavto.  setore s 1 e 2 - l im peza Ter 27/8/0 2 40 h rs Ter 3/9/02
12 2º  pavto.  setore s 1 e 2 - l im peza Ter 20/8/0 2 40 h rs Ter 27/8/0 2
13 1º  pavto. setore s 1 e 2  -  l im peza Ter 13/8/0 2 40 h rs Ter 20/8/0 2
14 térre o seto res 1 e 2 -  l impeza Ter 6/8/02 40 h rs Ter 13/8/0 2
15 LÁTEX - 2 º demão + a cabamentos   elétri cos Ter 30/7/0 2 30 dias Sex  13/9/ 02
16 esc adaria  - látex 2º de mão +  tomad as e i nterrup tores Sex 6/9/02 45 h rs Sex 13/9/0 2
17 terra ço - p intura do gua rda co rpo, e scada  metál ica e a lçapõ es-2º demão  + acb amen tos elé tricosQui  29/8/0 2 45 h rs Sex 6/9/02
18 3º  pavto.  setore s 1 e 2 - láte x 2º d emão + toma das e  interru ptoresQui  22/8/0 2 45 h rs Qui  29/8/0 2
19 2º  pavto.  setore s 1 e 2 - láte x 2º d emão + toma das e  interru ptoresQua  14/8/ 02 45 h rs Qui  22/8/0 2
20 1º  pavto. setore s 1 e 2  -  láte x 2º d emão + toma das e  interru ptoresTer 6/8/02 45 h rs Qua  14/8/ 02
21 térre o seto res 1 e 2 - lá tex 2º  demã o + tom adas  e inte rruptoresTe  30/7/0 2 45 h rs Ter 6/8/02
22 Rodapé, l ouças  e portas Seg 22/7/ 02 30 dias Sex  6/9/0 2
23 esc adaria  - corri mão d e ferro Qui  29/8/0 2 45 h rs Sex 6/9/02
24 terra ço - ro dapé,  louça s e po rtas Qui  22/8/0 2 45 h rs Qui  29/8/0 2
25 3º p avto. s etores  1 e 2  - roda pé, lou ças e  portas Qua  14/8/ 02 45 h rs Qui  22/8/0 2
26 2º p avto. s etores  1 e 2  - roda pé, lou ças e  portas Ter 6/8/02 45 h rs Qua  14/8/ 02
27 1º p avto. s etores  1 e 2  - roda pé, lou ças e  portas Ter 30/7/0 2 45 h rs Ter 6/8/02
28 térre o seto res 1 e 2 - ro dapé,  louça s e po rtas Seg  22/7/ 02 45 h rs Ter 30/7/0 2
29 LÁTEX - 1 º demão Seg 15/7/ 02 30 dias Qui  29/8/0 2
30 esc adaria  - látex 1º de mão Qui  22/8/0 2 45 h rs Qui  29/8/0 2
31 terra ço - p intura do gua rda co rpo, e scada  metál ica e a lçapõ esQua  14/8/ 02 45 h rs Qui  22/8/0 2
32 3º  pavto.  setore s 1 e 2 - láte x 1º d emão Ter 6/8/02 45 h rs Qua  14/8/ 02
33 2º  pavto.  setore s 1 e 2 - láte x 1º d emão Ter 30/7/0 2 45 h rs Ter 6/8/02
34 1º  pavto. setore s 1 e 2  -  láte x 1º d emão Seg  22/7/ 02 45 h rs Ter 30/7/0 2
35 térre o seto res 1 e 2 - lá tex 1º  demã o Seg  15/7/ 02 45 h rs Seg  22/7/ 02
36 MAS SA CORRID A - 2 demãos + fia ção Qui  6/6/02 57,8 4 dias Qui  5/9/02
37 esc adaria  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resQua  28/8/ 02 45 h rs Qui  5/9/02
38 terra ço - te xtura acrílic a + fio s e dis juntores Sex 19/7/0 2 45 h rs Seg  29/7/ 02
39 3º p avto. s etor 2  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resQui  4/7/02 45 h rs Sex 12/7/0 2
40 3º p avto. s etor 1  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resSeg  1/7/0 2 45 h rs Seg  8/7/0 2
41 2º p avto. s etor 2  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resQui  27/6/0 2 45 h rs Qui  4/7/02
42 2º p avto. s etor 1  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resSex 21/6/0 2 45 h rs Seg  1/7/0 2
43 1º p avto. s etor 2  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resQua  19/6/ 02 45 h rs Qui  27/6/0 2
44 1º p avto. s etor 1  - mas sa corrida 2 demão s + fio s e di sjunto resSex 14/6/0 2 45 h rs Sex 21/6/0 2
45 térre o seto r 2 - m assa corrida  2 dem ãos +  fios e  disju ntoresTer 11/6/0 2 45 h rs Qua  19/6/ 02
46 térre o seto r 1 - m assa corrida  2 dem ãos +  fios e  disju ntoresQui  6/6/02 45 h rs Sex 14/6/0 2
47 PIS OS - S ALAS  E QU ARTOS Qui  16/5/0 2 42,6 1 dias Qua  24/7/ 02
48 esc adaria  - piso  cerâm ica Qua  10/7/ 02 80 h rs Qua  24/7/ 02
49 terra ço - p iso ce râmica Qua  3/7/0 2 55 h rs Qui  11/7/0 2
50 3º p avto. s etor 2 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artosSex 28/6/0 2 64,5  hrs Qua  10/7/ 02
51 3º p avto. s etor 1 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artosQui  20/6/0 2 64,5  hrs Qua  3/7/0 2
52 2º p avto. s etor 2 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artosTer 18/6/0 2 64,5  hrs Sex 28/6/0 2
53 2º p avto. s etor 1 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artosSeg  10/6/ 02 64,5  hrs Qui  20/6/0 2
54 1º p avto. s etor 2 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artosQui  6/6/02 64,5  hrs Ter 18/6/0 2
55 1º p avto. s etor 1 - Cerâ mica e  solei ras da s sala s e qu artosTer 28/5/0 2 64,5  hrs Seg  10/6/ 02
56 térre o seto r 2- C erâmic a e so leiras  das s alas e  quarto s Sex 24/5/0 2 64,5  hrs Qui  6/6/02
57 térre o seto r 1- C erâmic a e so leiras  das s alas e  quarto s Qui  16/5/0 2 64,5  hrs Ter 28/5/0 2
58 AZU LEJO + FOR RO D E GES SO Qui  2/5/02 43,5 7 dias Qui  11/7/0 2
59 terra ço - a zulejo  da I.S . + chu rrasqu eira +  eleme ntos m etálic osTer 9/7/02 18 h rs Qui  11/7/0 2
60 3º p avto. s etor 2  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso das sa lasQui  4/7/02 20 h rs Ter 9/7/02
61 3º p avto   setor 2  - azu lejo Seg  24/6/ 02 62,1 6 hrs Qui  4/7/02
62 3º p avto. s etor 1  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso das sa lasQui  27/6/0 2 20 h rs Seg  1/7/0 2
63 3º p avto   setor 1  - azu lejo Seg  17/6/ 02 62,1 6 hrs Qui  27/6/0 2
64 2º p avto. s etor 2  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso das sa lasQui  20/6/0 2 20 h rs Seg  24/6/ 02
65 2º p avto   setor 2  - azu lejo Seg  10/6/ 02 62,1 6 hrs Qui  20/6/0 2
66 2º p avto. s etor 1  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso das sa lasQua  12/6/ 02 20 h rs Seg  17/6/ 02
67 2º p avto   setor 1  - azu lejo Seg  3/6/0 2 62,1 6 hrs Qua  12/6/ 02
68 1º p avto. s etor 2  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso das sa lasQui  6/6/02 20 h rs Seg  10/6/ 02
69 1º p avto   setor 2  - azu lejo Sex 24/5/0 2 62,1 6 hrs Qui  6/6/02
70 1º p avto. s etor 1  - forro  de ge sso: b anhos , cozin ha e rodateto em g esso das sa lasT r 28/5/0 2 20 h rs Seg  3/6/0 2
71 1º p avto   setor 1  - azu lejo Qui  16/5/0 2 62,1 6 hrs Ter 28/5/0 2
72 térre o seto r 2 - fo rro de  gesso : banh os, co zinha  e roda teto e m ges so das  salasT r 21/5/0 2 20 h rs Sex 24/5/0 2
73 térre o   se tor 2 - azulej o Sex 10/5/0 2 62,1 6 hrs Ter 21/5/0 2
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai o Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
200 1 200 2 200 3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I –  Fluxo de desembolsos financeiros do planejamento da obra em 
alvenaria estrutural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo J –  Fluxo de desembolsos financeiros do planejamento da obra em  
concreto armado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo K –  Desembolsos e ingressos financeiros dos edifícios do 
empreendimento imobiliário habitacional investigado 
  
 
  
  
  
 tabela 5
INFRA-ESTRUTURA ( Guarita,  Salão de Festas,  Muros,  quadra  de esportes,  grades, 
calçadas,  garagem coberta, paisagismo, projetos)
DESEMBOLSOS
MÊS R$ CUB-PR CUB-PR
mar/97 4.249,49 10,81 393,18
abr/97 8.293,95 21,06 393,75
mai/97 18.042,76 45,75 394,36
jun/97 14.142,91 35,78 395,23
jul/97 10.014,06 25,10 399,03
ago/97 14.276,37 35,16 406,04
set/97 13.306,07 32,27 412,31
out/97 12.849,95 31,13 412,81
nov/97 15.770,38 38,00 415,01
dez/97 17.044,98 41,01 415,65
jan/98 16.860,06 40,08 420,66
fev/98 22.189,45 52,66 421,34
mar/98 6.304,74 14,94 422,09
abr/98 695,18 1,65 422,51
mai/98 9.961,70 23,53 423,31
jun/98 4.183,44 9,84 425,14
jul/98 9.104,56 20,94 434,69
ago/98 9.857,11 22,67 434,84
set/98 6.154,14 14,14 435,24
out/98 1.052,00 2,42 435,55
nov/98 435,59
dez/98 436,15
jan/99 437,78
fev/99 445,02
mar/99 448,85
abr/99 2.680,00 5,93 451,73
mai/99 6.716,22 14,86 451,85
jun/99 3.575,40 7,91 451,93
jul/99 4.174,17 9,15 456,33
ago/99 6.000,82 12,96 463,18
set/99 126,96 0,27 464,43
out/99 1.739,20 3,73 466,77
nov/99 471,19
dez/99 476,02
jan/00 479,89
fev/00 484,28
 
 DESEMBOLSOS
MÊS R$ CUB-PR CUB-PR
mar/00 485,79
abr/00 487,60
mai/00 2.509,69 5,13 489,46
jun/00 2.028,97 4,13 491,53
jul/00 7.236,34 14,48 499,63
ago/00 2.596,23 5,12 506,90
set/00 2.722,71 5,35 508,50
out/00 510,39
nov/00 510,95
dez/00 511,97
jan/01 513,64
fev/01 514,83
mar/01 520,77
abr/01 521,21
mai/01 523,86
jun/01 525,01
jul/01 538,37
ago/01 554,90
set/01 5.998,18 10,78 556,53
out/01 4.349,08 7,78 558,81
nov/01 5.019,04 8,96 560,46
dez/01 3.280,00 5,83 563,08
jan/02 3.581,46 6,35 564,36
fev/02 565,80
mar/02 500,00 0,88 567,54
TOTAL. . . . . . 279.187,78 648,53
o CUB adotado é o H82N do estado do Paraná. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
